

Došlo: 18. 10. 2018

Pořadové číslo:

44050

Počet listů:

2

Počet příloh

listů:

svazků:

Čas:

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: VP 4/2018

Číslo smlouvy objednatele: 422/2018

Název díla:

Oprava Mandavy ve Varnsdorfu pod kostelem – projektová dokumentace“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Ing. Jiří Nedoma, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

provozovna:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

VP PROJEKTING s.r.o.

Přemyslova 3, 120 00 Praha 2

Kolová 2, 360 01 Kolová

Ing. Jan Šinták, jednatel společnosti

Smlouva o dílo

IČO: 63676907
DIČ: CZ63676907
bankovní spojení:
číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37180
zápis v živnostenském rejstříku:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 04. 2018.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje následující:

Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
Dílčí termín (předání a převzetí PD bez dokladové části): do 15 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
Dopracování dokladové části a předání kompletní PD: do 26 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): do 30.11.2018

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: **Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**
Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD po projednání na ZVV): **do 28.02.2019**
Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): **do 28.03.2019**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.


Smlouva o dílo

3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovani-osobnich-udaju.htm>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 05 -10- 2018



Povodí Ohře, státní podnik (31)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889999




Ing. Vlastimír Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

objednatel (podpis, razítko)

V Karlových Varech dne

„VP PROJEKTING“ s.r.o.
Přemyslova 3, 120 00 Praha 2
P.O.Box 179, 360 21 Karlovy Vary
IČ: 636 76 907 DIČ: CZ63676907
☎ 353 228 222



Jednatel
VP PROJEKTING s.r.o.

zhotovitel (podpis, razítko)