

Dodatek č.2**ke Smlouvě o dílo „Mohelnice, ul. Mlýnská, rekonstrukce komunikací, II. etapa“
č.zhot. 841/SAUA/001/2018**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice**
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**
Zastoupený:
-ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed o.z. Morava
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

-ve věcech technických: Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk
tel. 724 347 994 e-mail: vladimir.marecek@strabag.com
Jan Kundera, stavbyvedoucí
tel. 724 347 995 e-mail: jan.kundera@strabag.com

IČ: 60838744
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 99440-640900015/0800

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **10. 01. 2018** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, ul. Mlýnská, rekonstrukce komunikací, II. etapa**“.

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 z důvodu změn provedených při realizaci zakázky. Jedná se zejména o méněpráce související s realizací stavebního objektu 801 - KONEČNÉ TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY, z nichž nebude realizována následná tři letá údržba trávníků.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- a) *článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,*

b) článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní:

1. Celková cena se skládá:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	2 990 765,00Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	bez DPH	-252 541,56Kč
Celková cena díla	bez DPH	2 738 223,44Kč
	DPH 21%	575 026,92Kč
	Celkem s DPH	3 313 250,36Kč

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **08. 10. 2018** usnesením č. 2646/133 /RM/2018.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za uveřejnění odpovídá objednatel.

V Mohelnici dne 10. 10. 2018

Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta
zhotovitel



V Olomouci dne 9.10.2018

Zhotovitel
Ing. Svatopluk Novák
ředitel Oblasti Střed o.z. Morava

ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(B1)