

Příloha č. 2 Harmonogram plnění

1. Úvodní schůzka (Den 1) : 15.10.2018

- Určení zodpovědných osob
- Příprava přístupů do systému KKKV včetně vzdáleného přístupu
- Odsouhlasení finální konfigurace serverů a firewallu

2. Konfigurace, které nemají vliv na provoz (Den 2 +)

- Zahoření a základní konfigurace serverů
- Zahoření a konfigurace dle konfigurace stávajícího firewallu
- Instalace a konfigurace dalších ovládacích SW
- Zaškolení

3. Uvedení do provozu (Den 12+)

- Nahrazení firewallu novým
- Migrace AV řešení (pokud nebude možno řešit v bodu 2)
- Přenesení finálních dat a odstavení stávajících serveru
- Otestování
- Zaškolení

4. Předání (Den 14)

- Zaškolení
- Předání