

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Technicko-ekonomického průkazu stavby
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4593/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17 260 205,
ISPROFIN: 327 321 4901 / 532 372 0003, uzavřené dne 07.09.2017

Název zakázky:

„Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň – Klatovy“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klíntovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je rozšíření předmětu díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy, přílohy č. 4 Smlouvy a přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. Vzhledem k tomu, že v rámci zpracování Technicko-ekonomického průkazu (dále TEP) došlo k překročení předpokládaných celkových investičních nákladů, vyvstala potřeba zpracování tří samostatných Záměrů projektu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na rozdělení Záměru projektu na tyto dílčí Záměry projektu:

- Plzeň hl. n. (mimo) – Dobřany (včetně)
- Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)
- Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)

Smluvní strany se dále dohodly, že ekonomická efektivita bude doložena jedním společným ekonomickým hodnocením pro celý dotčený úsek Plzeň – Klatovy. Samotný Technicko-ekonomický průkaz, jehož finální verze byla zadavateli předána 14.07.2018, nebude předmětem připomínkového řízení, tzn. že žádná část TEP nebude upravována vyjma výše uvedeného přepočtu ekonomického hodnocení a nedojde ani k žádné změně řešení, či výstupů v Záměrech projektů vůči TEP.

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 9,74 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1.

V návaznosti na shora uvedenou skutečnost se tak smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla a přílohy č. 5 - Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4593/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17 260 205, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text čl.3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	2 557 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH:	249 000,- Kč
Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH:	2 806 000,- Kč

slovy: **dva miliony osm set šest tisíc korun českých**

2) Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – **OP/ZP-PD/ 07/17**
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/PD/05/17**
 - c) Zvláštní technické podmínky
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam Poddodavatelů
- Příloha č. 9: Související dokumenty

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4593/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17 260 205, nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven **ve čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek č. 2 o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku č. 2.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
 - Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
 - Příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

Za Objednatele:

V Praze dne 15.10.2018

Za Zhotovitele:

V Praze dne 11.10.2018

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

Předmětem zadání je zpracování Záměrů projektů pro následující úseky: „**Plzeň hl. n. (mimo) – Dobřany (včetně)**“, „**Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)**“ a „**Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)**“ (dále jen ZP) a Technicko-ekonomického průkazu (TEP) stavby „**Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň – Klatovy**“. Hodnocení ekonomické efektivity bude zpracováno dle platné metodiky pro hodnocení investic projektů železniční infrastruktury včetně CBA tabulek v platném znění.

2. Požadavky na rozsah a zpracování ZP a TEP jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – příloha č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování ZP a TEP jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování tří Záměrů projektu a Technicko-ekonomického průkazu** podle členění na základní a dodatečné služby:
- **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>2 806 000,- Kč</u>	<u>589 260,- Kč</u>	<u>3 395 260,- Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>3x Záměr projektu</u>		
<u>506 000,- Kč</u>	<u>106 260,- Kč</u>	<u>612 260,-Kč</u>
<u>Technicko-ekonomický průkaz</u>		
<u>2 300 000,- Kč</u>	<u>483 000,- Kč</u>	<u>2 783 000,- Kč</u>

- **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla** podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>bez fakturace</u>	<u>bez fakturace</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>1 022 800,- Kč</u>	<u>1 237 588,- Kč</u>
<u>3. Dílčí etapa</u>	<u>767 100,- Kč</u>	<u>928 191,- Kč</u>
<u>Dokončení díla</u>	<u>1 016 100,- Kč</u>	<u>1 229 481,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>2 806 000,- Kč</u>	<u>3 395 260,- Kč</u>

Příloha č. 5 Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)		
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. dílčí termín	do 2 měsíců od podpisu Smlouvy o Dílo (bez fakturace)	Podklady pro dopravně technologické posouzení O12 dle ZTP Koncepce stavby Návrh stabilizovaného GPK	Předávací protokol
2. dílčí termín	do 8 měsíců od podpisu Smlouvy o Dílo (fakturační termín)	Technicko-ekonomický průkaz dle ZTP ve variantách k připomínkám včetně ekonomického hodnocení	Předávací protokol
3. dílčí termín	do 10 měsíců od podpisu Smlouvy o Dílo (fakturační termín)	Technicko-ekonomický průkaz po zapracování připomínek včetně ekonomického hodnocení pro výběr varianty	Předávací protokol
Dokončení díla	do 30.11.2018 (fakturační termín)	Zpracované tři záměry projektu pro vybranou variantu	Předávací protokol