

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1346/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

### Smluvní strany:

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Praha 5, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2  
oprávnění jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

**Zhotovitel:** **Pavel Kordík**  
sídlo: Prostřední Nová Ves 75, 507 81 Lázně Bělohrad  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: Pavel Kordík, majitel  
oprávnění jednat o věcech smluvních: Pavel Kordík, majitel  
oprávnění jednat o věcech technických: Pavel Kordík, majitel  
IČO: 11042818  
DIČ: CZ6710231770  
bankovní spojení: Poštovní spořitelna  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Městský úřad v Jičíně, čj. 01/4149/03/2/258659 ze dne 15.12.2003  
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

### I.

1. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo analogicky § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### V Článku II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
  - zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy
  - ukončení prací: do 30.11.2018

### V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb, je stanovena částkou ve výši **270.180,- Kč bez DPH, (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc jedno sto osmdesát korun českých).**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
příloha č. 1: cenová nabídka víceprací ze dne 1.10.2018

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Mělníku dne .....

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí PS 2 závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Pavel Kordík  
majitel společnosti  
METAX PRAHA