

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1122/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 518

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36
Praha 5, PSČ 150 21
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: [x](#)
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.**
sídlo: Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 276 01
oprávněn k podpisu smlouvy: Zdeněk Walter, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Zdeněk Walter
oprávnění jednat o věcech technických: Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter
IČO: 475425358
DIČ: CZ47542535
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mělník
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: x
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo analogicky § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Předmětem tohoto dodatku je rovněž sjednání dodatečných stavebních prací analogicky k § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je vymezen v čl. II. a příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **3,536.946,82 Kč bez DPH**
(slovy: tři milióny pět set třicet šest tisíc devět set čtyřicet šest korun a osmdesát dva haléře).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
příloha č. 1: oceněný soupis víceprací ze dne 7.9.2018

V Praze dne

V Mělníce dne.....

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Zdeněk Walter
jednatel společnosti
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.