



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „Smlouva“). Ustanovení obchodních podmínek je v souladu s náležitostmi podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1) **Objednatel:**

Město Odry

adresa: Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry

IČ: 00298221

zastoupený: Liborem Helisem, starostou obce

bankovní spojení: 176508319/0800 – Česká spořitelna, a.s.

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Libor Helis, starosta obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Czerný, technik odboru správy nemovitého majetku města, tel.: 556 768 121

(dále jen Objednatel)

2) **Zhotovitel:**

TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Zastoupený Ing. Lukášem Pátkem, předsedou představenstva

adresa: Šenovská 543/101, 710 00 Ostrava

Tel.: 596 225 11

IČ: 45193771

DIČ: CZ45193771

bankovní spojení: 86-5219880287/0100

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Radek Mráz, obchodní ředitel

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Kramný, ředitel divize MSaK

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2018 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „**Veselská rozhledna**“

Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. 6. Cena díla odst. 6.2 – SOD ze dne 21.06.2018

Z důvodu Víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH **2 653 561,60 Kč**

Cena za vícepráce a méněpráce Dodatek č.1 172.949,54 Kč

Cena celkem bez DPH **2.826.511,14 Kč**

DPH 21 % 593.567,34 Kč

Cena celkem včetně DPH **3.420.078,48 Kč**

(slovy:třímilionyčtyřistadvacetisícšedesátosumkorunčeských48 haléřů)

Vícepráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ustanovení SOD ze dne 21.06.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Oder na své 95. schůzi dne 06.09.2018 svým usnesením pod číslem jednacím: 44/95/2018.

Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy méněprací, víceprací (položkový rozpočet)

V Odrách, dne 17.10.2018

V Ostravě dne 17.10.2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Libor Helis, starosta

.....
Ing. Lukáš Pátek
předseda představenstva