

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Operátor ICT, a.s.

sídlo: Dělnická 213/12, PSČ 170 00 Praha 7

IČO: 02795281

DIČ: CZ02795281

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676
zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a Bc. Petrou Burdovou,
místopředsedkyní představenstva

(dále jen "Objednatel")

a

Grant Thornton Advisory s.r.o.

sídlo: Jindřišská 937/16, PSČ 110 00 Praha 1

IČO: 26513960

DIČ: CZ26513960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86927
zastoupená Ing. Michalem Benešem, prokuristou

(dále jen "Zhotovitel")

(dále společně též jako „smluvní strany“)

Úvod

Objednatel uzavřel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování „*Studie proveditelnosti k projektu Systém monitoringu návštěvnosti veřejných prostranství hl. m. Prahy*“ (dále jen „smlouva o dílo“). Při uzavírání smlouvy a následném předání podkladů ze strany Objednatele došlo na straně Objednatele k průtahům, jejichž následkem je objektivní nemožnost dodržení termínu realizace první fáze studie. Na základě tohoto dodatku tedy dochází k prodloužení termínu realizace první fáze studie tak, aby tento termín činil původně plánovanou lhůtu pro realizaci první fáze studie. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany v souladu s čl. IX. odst. 8 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Předmět Dodatku

1. Čl. II odst. 3 smlouvy o dílo se upravuje tak, že nyní zní:
„Termín realizace první fáze je 5. 11. 2018.“
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

2. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.
3. Zástupci smluvních stran si tento dodatek přečetli a na důkaz svého souhlasu s ním k němu připojují své vlastnoruční podpisy.



