




DODATEK SMLOUVY č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE-30114/ČJ-2018-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy č. 1)

I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
zastoupený: 
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel., e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

název: HARTMAN CZ s.r.o.
sídlo: Polní 1342, 562 06 Ústí nad Orlicí
zastoupený: 
IČ: 252 97 783
DIČ: CZ25297783
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
tel., e-mail: 
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14034
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-30114/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 1 se mění článek III. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku č. 1.

II. Změna smluvních podmínek

V článku III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 1.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. září 2018**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **15. října 2018**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodloužení dokončení a předání předmětu plnění z důvodu, že při realizaci nastaly nepředvídatelné stavební práce dodatečně zjištěné při realizaci stavby.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 1 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 1 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy č. 1 je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy č. 1 v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 26.9.2018

Za objednatele:



V Ústí nad Orlicí dne 27.9.2018

Za zhotovitele:



HARTMAN CZ s.r.o.
Polní 1342
562 06 Ústí nad Orlicí
IČ: 25297763
DIČ: CZ05997783