

SDL/QDSH/147/18/2

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

KUJCP01G60WB

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Kláša, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. 386 720 206

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov, IČO: 28148894

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Jan Ungerman, tel. č. [REDACTED]

K výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro investora stavby je oprávněn:

Tomáš Ungerman, Školní 178, 381 01 Český Krumlov, IČO: 01081241

Osoba vykonávající koordinátora BOZP na stavbě:

Tomáš Ungerman, tel. č. [REDACTED]

K výkonu autorského dozoru je oprávněna firma:

BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, IČO 02451379

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO 26271303

DIČ CZ699004845

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. č. účtu: 2038057204/2600

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Aleš Novák – ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

Ing. Jan Lintner – oblastní manažer oblasti Asfaltové technologie

Ve věcech smluvních oprávněn vystupovat a jednat:

Ing. Jan Lintner – oblastní manažer oblasti Asfaltové technologie, tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických oprávněn vystupovat a jednat:

Ondřej Míka DiS - stavbyvedoucí, tel.č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera

tel. č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen: Ondřej Míka DiS, tel. č. [REDACTED] e-mail: ondrej.mika@skanska.cz

Zástupce stavbyvedoucího Radim Procházka

tel.č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska

tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Článek 1.

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, která byla stanovena dle nabídkového rozpočtu, jehož úplnost je zaručena:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Cena díla bez DPH	17 745 189,52 Kč
DPH 21%	3 726 489,80 Kč
Cena celkem včetně DPH	21 471 679,32 Kč

Změnový list č. 1:

Cena bez DPH	- 96 366,40 Kč
DPH 21%	- 20 236,94 Kč
Cena celkem včetně DPH	- 116 603,34 Kč

Nová cena:

Cena díla bez DPH	17 648 823,12 Kč
DPH 21%	3 706 252,86 Kč
Cena celkem včetně DPH	21 355 075,98 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je nedílnou přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.


- Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 2 strany textu.

Příloha: změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne

za objednatele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Praze dne 1. 10. 2018

za zhotovitele:

Ing. Aleš Novák – ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy
Ing. Jan Lintner – oblastní manažer oblasti Asfaltové technologie

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
004845

Stavba : Křížovatka sil. II/634, III/1468 a MK v ulici Lipová, Rudolfov
Investor : Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant : BLAHOPROJEKT, s.r.o., České Budějovice
TDS : DOREKO s.r.o., Český Krumlov
Zhotovitel : Skanska a.s., Praha

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD		Celk.cena po změně		Změnový list č.3	
	Změnový list č.1	Změnový list č.2	Změnový list č.1	Změnový list č.2	Změnový list č.3	Změnový list č.3
S.O. 002.N Požadavky objednatelů - neuznatelné výdaje	0,00	306 600,00	0,00	306 600,00		
S.O. 002.U Požadavky objednatelů - uznatelné výdaje	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00		
S.O. 101.N Silnice II/634 - neuznatelné výdaje	0,00	68 121,25	0,00	68 121,25		
S.O. 101.U Silnice II/634 - uznatelné výdaje	-64 656,00	8 293 943,47	-64 656,00	8 229 287,47		
S.O. 102 Silnice III/1468 - uznatelné výdaje	-22 430,40	2 315 629,06	-22 430,40	2 293 198,66		
S.O. 103.MK Lipová - neuznatelné výdaje	-9 280,00	976 760,01	-9 280,00	967 480,01		
S.O. 104 Chodníky Vráto - neuznatelné výdaje	0,00	1 427 644,31	0,00	1 427 644,31		
S.O. 105 Chodníky Rudolfov - neuznatelné výdaje	0,00	592 267,84	0,00	592 267,84		
S.O. 110 Dopravní značení JĚK - neuznatelné výdaje	0,00	183 380,71	0,00	183 380,71		
S.O. 111 Dopravní značení Rudolfov - neuznatelné výdaje	0,00	14 320,62	0,00	14 320,62		
S.O. 120 Dopravní opatření při stavbě - uznatelné výdaje	0,00	1 092 286,00	0,00	1 092 286,00		
S.O. 301 Odvodnění komunikace - uznatelné výdaje	0,00	1 064 179,25	0,00	1 064 179,25		
S.O. 410 Veřejné osvětlení - neuznatelné výdaje	0,00	1 193 057,00	0,00	1 193 057,00		
CENA STAVBY BEZ DPH	-96 366,40	17 745 189,52	-96 366,40	17 648 823,12		
DPH 21%		3 726 489,80	-20 236,94	3 706 252,86		
CENA VČETNĚ DPH	-116 603,34	21 471 679,32	-116 603,34	21 355 075,98		

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1)

Záměna SC za MZK - na základě prohlídky staveniště dne 7.8.2018, kde je zohledněno provedení aktivní zóny a aktuální klimatické podmínky, byla geotechnikem doporučena záměna vrstvy a to Směs stmelená cementem SC 0/32 tl. 200 mm za vrstvu Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32 tl. 200 mm. Na základě posouzení projektantem stavby lze konstatovat, že záměna vrstvy SC za vrstvu MZK nezpůsobí překročení limitních hodnot, které by mohly způsobit snížení životnosti vozovky a toto doporučené řešení je vhodné. Dalším důvodem záměny SC za MZK je především zamezení případnému vzniku tzv. reflexních trhlin v asfaltových vrstvách. Ty vznikají v důsledku rozdílných tepelně izolačních vlastností použitých asfaltových a hydraulických směsí (SC), které vyvolávají rozdílné objemové změny v technologických vrstvách konstrukce vozovky. Reflexní trhliny vznikají nad dilatačními spárami a trhlinami v hydraulicky stlometené vrstvě a šíří se od spodu postupně přes asfaltové vrstvy k povrchu vozovky.

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Křížovatka sil. II/634, III/1468 a MK v ulici Lipová, Rudolfov

Stavba :
číslo a název SO:

Poř. číslo a název SO:	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Rozdíl množství jednotek	Celk. cena ve smlouvě		Celk. cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
				bez DPH	celkem	bez DPH	celkem		bez DPH	celkem	bez DPH	celkem		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11			
30	56214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM SC 0/32 C3/4	M2	560,76	0,000	-560,760		398,00	223 182,48	0,00	-223 182,48			
N1	56314	vč. provedení opatření proti tvorbě reflexních trhlin dle TP170 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 200MM	M2	0,00	560,760	560,760		358,00	0,00	200 752,08	200 752,08			
				DPH 21 %					223 182,48	200 752,08	-22 430,40			
				CELKEM vč. DPH					46 868,32	42 157,94	-4 710,38			
									270 050,80	242 910,02	-27 140,78			

Schválili:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		M. P. 2018
TDS : DOREKO s.r.o.	Milan Veleba	
zhotovitel : Skanska a.s.	Libor Pilis	M. P. 2018
Projektant : BLAHOPROJEKT, s.r.o.	Ondřej Mika DIS	M. P. 2018
	Ing. Jiří Hovorka	

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
870 76 České Budějovice 019

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ689004845

