



01194/2018

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018

1. Smluvní strany

Zhotovitel:**Safeconn, s.r.o.**

se sídlem: Křížová 503, 281 01 Velim
IČ: 02646692
DIČ: CZ02646692
Zastoupeno: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
spisová značka: C 221881 vedené u Městského soudu v Praze

**Objednatel:****Město Kolín**

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: místostarostou města, PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA
číslo účtu: 3661832/0800

tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018 se mění:

I.

Cena díla o vícepráce a méněpráce v čl. 3 „Cena díla“ odst. 3.1. ve smlouvě o dílo ze dne 23.7.2018. Text čl. 3 odst. 3.1. se doplňuje tímto zněním:

Původní cena díla za dílo bez DPH	2.734.591,79 Kč
Daň (DPH 21%)	574.264,28 Kč
Cena díla včetně DPH	3.308.856,07 Kč

Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 2 viz. příloha č. 1:	
Cena za dílo bez DPH	192.822,40 Kč
Daň (DPH 21%)	40.492,70 Kč
Cena díla včetně DPH	233.315,10 Kč

Celková cena za dílo bez DPH	2.927.414,19 Kč
Daň (DPH 21%)	614.756,98 Kč
Cena díla včetně DPH	3.542.171,17 Kč

Důvodem víceprací a méněprací je změna povrchu hřiště a vybudování příjezdové cesty, která nebyla v původní projektové dokumentaci zahrnuta.

Přílohou č. 1 dodatku č. 2 je změnový list č. 1 o vícepráce a méněpráce, které byly odsouhlaseny projektantem.

II.

Ostatní články smlouvy ze dne 23.07.2018 se nemění.

III.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.



Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 2 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města dne 01.10.2018 usnesení č. 5588/152/RM/2018.

V Kolíně dne 5. 10. 2018



za objednatele:
město Kolín
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta

Změnový list č.1

Příloha č.1 k dodatku č. 2 ze dne

Název stavby: Víceúčelové hřiště ... škola Kolín, Kutnohorská

Č.	Kód	Zkrácený popis	Rozdílí odpocty a připocty		Celkem
			Mj.	Množství	
ODPOČET A DOPOČET POLOŽEK DLE SOD					
DJI: 11		Přípravné a přidružené práce			
11a	112100001RAB	Kácení stromů nad 500 mm a odstranění paterů, včetně odvozu (Lipa, Javor, Topol, Akát)	kus	4,00000	13 760,00
11b	112100001RAC	Kácení stromů nad 500 mm a odstranění paterů, včetně odvozu (Modřín)	kus	1,00000	28 450,00
13	RD051	Odstaraní křepáče, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	-1,00000	-550,00
14	RD052	Skleník, demontáž a zpětná montáž na jiné místo	kus	-1,00000	-8 500,00
14a	RD053	Demontáž a likvidace stávajícího oplocení v sroupů a pater	m2	215,00000	8 365,00
DJI: 32		Zdi přehradní a opěrné			-186 880,78
39	2793234110	Zelezobeton opěrných zdí C 25/30, XX1 XC4	m3	-77,46010	-3 850,00
		opěrná zeď "T": (25*13*3)*(0,9*0,6+0,3*1,1)		37,41000	40,05010
		opěrná zeď "T": (7,12*30,3)*(1,2*0,6+1,0*0,35)		40,05010	
40	32735121R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - zřízení	m2	-192,87600	450,00
		opěrná zeď "T": (25*13*3)*(0,6*0,3+0,8)		73,10000	
		opěrná zeď "T": (7,12*30,3)*(1,6*2)		119,77600	
41	32735122R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění	m2	-192,87600	22,00
		opěrná zeď "T": (25*13*3)*(0,6*0,3+0,8)		73,10000	
		opěrná zeď "T": (7,12*30,3)*(1,6*2)		119,77600	
42	327351007R00	Výztuž zdi a valů z oceli 10 505 (R), D do 12 mm	t	-6,97140	-277 810,29
42a	307361R00	Dodávka a montáž opěrných zdí prefabrikovaných LPLANEX TZX 9930-60/55-130	m	80,43000	5 873,00
DJI: 81		Doplňující práce na komunikaci			5 117,00
78	916561111R14	Osazení záhon obrubníku do laže z B 12 S s opěrrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	21,50000	238,00
		Ohraničení plochy zamková dlažba 12*3*6,2	m	21,50000	
DJI: 59.1		Sportovní povrch			141 483,68
89	RD409.C	ET pružná podložka se svrchním PU záletem, tl. 35 mm	m2	-405,34000	670,00
		hrubé a rozběh: 12,8*26*1,2*3,1*2*3,1*21		405,34000	
89a	RD409.CA	Podkladní železobetonová deska vč. armatur a dilatace	m2	405,34000	670,00
		hrubé a rozběh: 12,8*26*1,2*3,1*2*3,1*21		405,34000	
80	RA016	Vícevrstvá sportovní síťka Courtsol	m2	-405,34000	900,00
		hrubé a rozběh: 12,8*26*1,2*3,1*2*3,1*21		405,34000	
90a	RA016A	Vícevrstvá sportovní síťka Courtsol PRO	m2	-405,34000	1 249,00
		hrubé a rozběh: 12,8*26*1,2*3,1*2*3,1*21		405,34000	
DJI: 0.000		Přijezdová cesta			150 077,50
1	RD5AA	Demontáž stávajícího oplocení (přeliv, sloupky, vzpěry) + montáž stávajícího oplocení	m2	14,000	380,00
2	RD5BA	Rozzebrání a oprava stávajícího opěrného kamenného zářiva-do malty cementové	m3	1,000	4 930,00
3	RD5BA	Vodorovná přeprava zeminy (sypaniny) vhodné pro zhutnění do 20km vč. nakládky - zepůjčeno	m3	88,000	223,00
4	RD57A	Zhotovení násypu včetně hutnění po vrstvách	m3	88,000	268,00
5	RD5BA	Odkopávkou nezapažené v hor. 3 do 100mm3 vč. převozu do 20m (pro zpětné použití)	m3	36,000	223,00
6	RD59A	Dodávka a montáž konstrukční vrstvy z cihelného recyklatu do tl. 0,3m včetně geotextilie	m2	175,000	209,00
7	RD510A	Odstaraní příjezdové cesty vč. odvozu	m3	140,500	265,00
8	RD511A	terénní úpravy	m2	284,000	55,00

Rozdílí a odpocty bez DPH	192 822,40 Kč
DPH 21%	40 492,70 Kč
Rozdílí vč. DPH	233 315,10 Kč

Zhotovitel/dodavatel
Safecomm, s.r.o.

Objednatel
Město Kolín

Schválil: