

**KD Ládví, Burešova 1661/2, Praha 8
„Truhlářské výrobky PKF“**

**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. VR 18/2018**

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Zhotovitel: HEMA puls, spol.s.r.o.
IČO: 269 67 448
DIČ: CZ269 67 448
se sídlem: Franzova 1072/63a, 614 00 Brno-maloměřice
zastoupený: Pavel Bajer, jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

bank.spojení:
č. účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
se sídlem: U Synagogy 236/2 ,180 00 Praha 8
zastoupený: Ing.Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

bank.spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany“)

uzavírají následující dodatek č.1 ke Smlouvě: VR18/2018

**Čl. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

1. Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, uzavřelo dne 2.7.2018 smlouvu o dílo .VR 18/2018 s firmou HEMA puls s.r.o., na realizaci akce: „truhlářské výrobky pro PKF“, v rozsahu dle zadávací dokumentace a zpracované cenové nabídky.

2. Na základě dohody objednatele a zhotovitele se upravuje rozsah předmětu díla v článku III. smlouvy o vícepráce uvedené ve změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. ZMĚNA CENY

1. V souvislosti se změnou předmětu díla, se na základě změnového listu č.1 navyšuje původní cena za dílo o rozšíření požadovaných truhlářských prací. Změně dispozice nábytku, dle požadavků PKF.

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:


Cena dle smlouvy o dílo	1 750 000 Kč
Cena dle dodatku č.1	230 000 Kč
Celková cena	1 980 000 Kč

(slovy: jedenmiliondevětsetosmedesáttisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění smlouvy o dílo ze dne 2.7.2018
2. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.



Změnový list, dále jen „ZL“ č. 1 – VR18/2018

Název investiční akce:	Truhlářské výrobky PKF
Předmět změny :	Burešova 1661/2, Praha 8 – Kobylisy Rozšíření rozsahu dle požadavků PKF
Datum vystavení ZL	17.8.2018
Zhotovitel díla	HEMA puls s.r.o

Způsob podání - odeslání příjemci	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	<input type="checkbox"/> poštou	e-mailem	<input type="checkbox"/> poslem
Datum přijetí OZ příjemcem	27.8.2018			

Odkazy na	<input type="checkbox"/> popis a specifikaci	ano
	<input type="checkbox"/> projekt	
	<input type="checkbox"/> rozpočtové podklady	ano
	<input type="checkbox"/> jinou část smlouvy	

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o změny dispozic nábytku v kancelářských prostorech PKF, vyplývající z provozních požadavků PKF, v souladu s technickými podmínkami a požadavky. Přidání kusů nábytku, oproti zadávací dokumentaci. Dodělání kuchyňky pro muzikanty. Z důvodu změny dispozice nábytku vznikly požadavky na zednické a malířské práce. Přesun kabeláže světel.

Důvod vícepráce/méněpráce		<input checked="" type="checkbox"/> požadavky provozovatele			
----------------------------------	--	---	--	--	--

Oznámení o změně vydává:

zhotovitel

.....
podpis oprávněné osoby

Počet listů specifikací vícepráce/méněpráce	1	Počet připojených výkresů	
---	---	---------------------------	--

Doručeno: datum a podpis TDI
Souhlas s technickým řešením: datum a podpis GP
Souhlas s technickým řešením : datum a podpis zástupce provozovatele



Zhotovitel neobjedná výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede, dokud objednatel neodsouhlasí výše popsanou změnu .

Návrh ohodnocení změny, dále jen "NOZ" č. 1 – VR18/2018			
název investiční akce : Předmět změny :	Truhlářské výrobky PKF Burešova 1661/2, Praha 8 – Kobylisy Rozšíření rozsahu dle požadavků PKF		
datum vystavení NOZ	31.8.2018		
zhotovitel díla	HEMA puls s.r.o		
NOZ navazuje na ZL č. 1 – VR 18/2018		vystavený dne: 17.8.2018	

způsob předání - odeslání příjemci	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> faxem	<input type="checkbox"/> poslem
datum přijetí NOZ příjemcem	3.9.2018			

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo předkládáme tyto návrhy úprav	
x změny ceny plnění stanovené smlouvou	
Celková cena plnění dle Smlouvy o dílo VR 18/2018 bude činit 1.980.000,- Kč bez DPH (1.750.000,-,- Kč + 230.000,- Kč)	

NÁVRH ÚPRAVY:	
<input checked="" type="checkbox"/> vícepráce v hodnotě Kč	230.000,- Kč bez DPH
<input type="checkbox"/> méněpráce v hodnotě Kč	

Navrhovaná změna ceny plnění	Navrhovaná změna termínu plnění
<input type="checkbox"/> snížení ceny plnění <input checked="" type="checkbox"/> zvýšení ceny plnění	<input type="checkbox"/> zkrácení lhůty plnění <input checked="" type="checkbox"/> prodloužení lhůty plnění
	o kalendářních dnů

NOZ předložil:	NOZ doručen:
..... podpis oprávněné osoby podpis oprávněné osoby
..... datum datum

počet listů specifikací vícepráce	1	počet připojených výkresů	
-----------------------------------	---	---------------------------	--

Vyjádření odpovědného zástupce investora - Servisní středisko pro správu svěř.majetku MČ Praha 8, p.o. (SeS) datum a podpis	Ing.Stanislav Hladiš, ředitel
--	-------------------------------

Zhotovitel neobjedná výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede, dokud objednatel neodsouhlasí výše popsanou změnu .