







## KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/602 Ruda - průtah a II/602 Jabloňov - průtah - D1			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy silničního hospodářství			
Schváleno:	RK	Datum:	17.7.2018	Č.usnesení: 1301/20/2018/RK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.			
Smluvní částka: 1)	18621888.87			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	ihned			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	18.10.2018	
Projednáno s:	ODSH/H.Matulová	18.10.2018	
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	18.10.2018	
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	18.10.2018	} 
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	18.10.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	18.10.2018
	Správce rozpočtu:	OE/R.Paulíková	18.10.2018

## Poznámka:

Subjekt (IČO: 41601645), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 05.10.2018 10:46:23):

D1, prodloužení dílčího termínu plnění, změna ceny, financováno z rozpočtu kraje, příloha D2, snížení ceny o 350 Kč bez DPH

## Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 18621888.87, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 002212, ORJ: 000001001, ORG: 0001770030000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01CJNPU

ke sml. 6525/18  
ř. 1443

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**„II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah“**  
č. dodatku 121158

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žitkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČO: 708 90 749  
**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  
Adresa: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky  
Zástupce pro věci smluvní: Jiří Lutonský, jednatel společnosti  
Zástupce pro věci technické: Ing. Otakar Schelle, ředitel stavební divize  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1008843621/0100  
IČO: 41601645  
DIČ: CZ41601645  
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209  
**(dále jen „zhotovitel“)**

## Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo číslo objednatele 119305, č. zhotovitele 2606/2018 uzavřené dne 3. 8. 2018 na akci „II/602 Ruda – průtah a II/602 Jabloňov – průtah“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací (méněprací), které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy. Jedná se o práce spojené se změnou materiálu obložení opěrné zdi v obci Ruda. Dále je předmětem dodatku změna termínu dílčího plnění, uvedení do předčasného užívání a to na základě pozdějšího termínu předání staveniště vzhledem k nabytí právní moci stavebního povolení, lhůtě ohlášení stavebních prací na inspektorát bezpečnosti v termínu 8 dnů před

předáním staveniště a technologii provádění opěrné zdi v obci Ruda (technologické přestávky při betonáži).

### Článek 3 – Změna smlouvy

**Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:**

#### **3.1 Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1**

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 8/2018)

Dokončení stavební části díla, uvedení do předčasného užívání: do 30. 10. 2018

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 28. 2. 2019

Poznámka: V zimním období 2018/2019 (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

#### **se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 8/2018)

Zprovoznění stavby do 15. 11. 2018

Dokončení stavební části díla, uvedení do předčasného užívání: do 30. 11. 2018

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 28. 2. 2019

Poznámka: V zimním období 2018/2019 (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

#### **3.2 Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3**

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

**Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH: ..... 15 390 340,80 Kč  
DPH 21 %: ..... 3 231 971,57 Kč  
cena celkem včetně DPH: ..... 18 622 312,37 Kč  
(slovy: patnáctmilionůtřístadevadesáttisíctřistačtyřicetkorunčeskýchosmdesáthaléřů bez DPH)

Z toho cena jednotlivých úseků stavby dle článku 2.1.:

**Úsek č. 1 II/602 Ruda – průtah**

cena celkem bez DPH: ..... 11 064 698,91 Kč  
DPH 21%: ..... 2 323 586,77 Kč  
cena celkem včetně DPH: ..... 13 388 285,68 Kč

**Úsek č. 2 II/602 Jabloňov – průtah**

cena celkem bez DPH: ..... 4 325 641,89 Kč  
DPH 21%: ..... 908 384,80 Kč  
cena celkem včetně DPH: ..... 5 234 026,69 Kč

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

**Cena za dílo:**

cena celkem bez DPH: ..... 15 389 990,80 Kč  
DPH 21 %: ..... 3 231 898,07 Kč  
cena celkem včetně DPH: ..... 18 621 888,87 Kč  
(slovy: bez DPH)

Z toho cena jednotlivých úseků stavby dle článku 2.1.:

**Úsek č. 1 II/602 Ruda – průtah**

cena celkem bez DPH: ..... 11 064 348,91 Kč  
DPH 21%: ..... 2 323 513,27 Kč  
cena celkem včetně DPH: ..... 13 387 862,18 Kč

**Úsek č. 2 II/602 Jabloňov – průtah**

cena celkem bez DPH: ..... 4 325 641,89 Kč  
DPH 21%: ..... 908 384,80 Kč  
cena celkem včetně DPH: ..... 5 234 026,69 Kč

**Článek 4 – Závěrečná ujednání**

4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.


- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:  
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne **22. 10. 2018**

V Brně dne **19. 10. 2018**


**Objednatel:**



  
**Kraj Vysočina**  
Žitčova 57, 587 33 Jihlava

.....  
**Ing. Jan Hylíš**  
člen rady kraje pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství  
hejtman

**Zhotovitel:**

  
**INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®**  
spol. s r.o.  
BRNO - Medlánky, Hudcova 588/70b  
PSČ 621 00  
DIČ: CZ416 01 645 153

.....  
**Jiří Lutonský**  
jednatel společnosti

## Soupis objektů

Stavba: 17-036-A1-PDPS - II/602 RUDA - PRŮTAH proj

Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Nabídková cena	OC
		Nabídková cena [Kč]	11 064 698,91
		Odbytová cena [Kč]	11 064 348,91
000	VŠEOBECNÉ POLOŽKY	417 588,50	417 588,50
SO 101	SILNICE II/602	7 306 134,51	7 306 134,51
SO 201	OPĚRNÁ ZEĎ	3 340 975,90	3 340 625,90
<i>Z toho ZBV</i>			
1	Změna obložení opěrné stěny	-350,00	-423,50

**ZBV č. 1 Změna obložení opěrné stěny**

**Stavba:** 17-036-A1-PDPS, II/602 RUDA - PRŮTAH proj

**Objekt:** SO 201, OPĚRNÁ ZEĎ

**Rozpočet:** SO 201, OPĚRNÁ ZEĎ

**Objednatel:** Kraj Vysočina

**Zhotovitel dokumentace:** Dopravoprojekt Brno a.s.

**Zhotovitel:** Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 3 340 975,90 Kč

**Cena - celkem:** 3 340 975,90 Kč

**DPH:** 701 604,94 Kč

**Cena s daní:** 4 042 580,84 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 3 340 975,90 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** -350,00 Kč

**DPH:** -73,50 Kč

**Cena s daní:** -423,50 Kč

**Vypracoval zadání:** Jurkovič Tomáš

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV** 10.10.2018

## Položky ZBV č. 1

**Stavba:** 17-036-A1-PDPS, II/602 RUDA - PRŮTAH proj  
**Objekt:** SO 201, OPĚRNÁ ZEĎ  
**Rozpočet:** SO 201, OPĚRNÁ ZEĎ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>3 - Svislé konstrukce</b>						
21 327213		OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE lic zdi spárování hmotou odolnou mrazu a chrl (XF4)	M3	-35,00	4 025,00	-140 875,00
49 327114		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) Funkce zdi: obkladní Stupeň vlivu prostředí: XF4	M3	35,00	4 015,00	140 525,00
<b>Celkem</b>						<b>-350,00</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>-350,00</b>