

## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. ZHOTOVITELE: 2018/016

č. OBJEDNATELE: 96/2018

### Smluvní strany

#### Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav

IČ: 00236021

DIČ: CZ00236021

Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

#### Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o.

Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IČ: 28447085

DIČ: CZ28447085

zastoupena: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 142142  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

### **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Přístavba kolumbária“ ze dne 30.05.2018**

**Smluvní strany se dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

## **1 DOBA PLNĚNÍ**

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla tak, že se první věta v kap. č. 4 Doba plnění mění z:

Kompletní dokončení díla: max. 4 měsíce od předání a převzetí staveniště.

na:

Kompletní dokončení díla: do 20.12.2018.

17.

## 2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 418/2018 ze dne 09.10.2018.

V Čáslavi dne 10. 10. 2018

V Čáslavi dne 10. 10. 2018



Ing. Jaromír Strnad  
starosta  
za objednatele

Ing. Michal Holík  
jednatel společnosti  
za zhotovitele

