

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/235 Terešovská Huť - Mlečice			
Objekt:	SO 101 - II/235 Terešovská Huť - Mlečice, SO 102 - II/235 Mlečice - Chlum			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Froněk spol. s r.o., Zátíší 2488, Rakovník 269 01 ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, Vejprnice 330 27			
TDS:				
Projektant:				
Popis změny:	<p>Méněpráce dle zaměření skutečného provedení stavby.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel,		
	Jedná se o změnu:	ost.2 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-798 027,08 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-167 585,69 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-965 612,77 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	18 588 318,62 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	18 588 318,62 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	17 790 291,54 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	21 526 252,76 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-798 027,08 Kč	-798 027,08 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný posun termínu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:	10.10.2018		
	TDS:			
	Objednatel	10.10.18		
Přílohy				

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/235 Terešovská Hut' - Mlečice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku	celk.cena ve smlouvě	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 101 - II/235 Terešovská Hut' - Mlečice										
1	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžkého tl 300 mm	m2	260,000	254,670	-5,330	60,00	15 600,00	15 280,20	-319,80
2	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	9 189,780	0,000	-9 189,780	2,00	18 379,56	0,00	-18 379,56
3	564851111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	520,000	509,340	-10,660	145,00	75 400,00	73 854,30	-1 545,70
4	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9 125,830	9001,620	-124,210	250,00	2 281 457,50	2 250 405,00	-31 052,50
5	594411111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC	m2	23,200	4,000	-19,200	1 850,00	42 920,00	7 400,00	-35 520,00
objekt SO 102 - II/235 Mlečice - Chlum										
1	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžkého tl 300 mm	m2	1 261,000	1 136,000	-125,000	60,00	75 660,00	68 160,00	-7 500,00
2	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	378,300	340,800	-37,500	124,00	46 909,20	42 259,20	-4 650,00
3	583312001	zásypový materiál - sanace pláně	m3	378,300	340,800	-37,500	880,00	332 904,00	299 904,00	-33 000,00
4	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	10 479,070	0,000	-10 479,070	2,00	20 958,14	0,00	-20 958,14
5	564851111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 522,000	2 272,000	-250,000	145,00	365 690,00	329 440,00	-36 250,00
6	572531132	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 mm	m2	2 431,000	1 859,000	-572,000	120,00	291 720,00	223 080,00	-68 640,00
7	573231001	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,2 kg/m2	m2	10 479,070	9 794,000	-685,070	14,00	146 706,98	137 116,00	-9 590,98
8	573231101	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4 kg/m2	m2	10 479,070	9 794,000	-685,070	12,00	125 748,84	117 528,00	-8 220,84
9	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10 479,070	9 616,200	-862,870	250,00	2 619 767,50	2 404 050,00	-215 717,50
10	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10 479,070	9 794,000	-685,070	228,00	2 389 227,96	2 233 032,00	-156 195,96
	594411111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC	m2	54,340	25,000	-29,340	1 850,00	100 529,00	46 250,00	-54 279,00
11	919721222	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 50 kN/m	m2	1 843,610	969,000	-874,610	110,00	202 797,10	106 590,00	-96 207,10
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-788 027,08