

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„ÚZP V BOSKOVÍCÍCH – REKONSTRUKCE BUDOVY Č. P. 2026 A Č. P. 2096“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„ÚZP v Boskovicích – rekonstrukce budovy č. p. 2026 a č. p. 2096“

**Článek I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, PSČ 117 22 Praha 1 – Nové Město
IČO: 720 80 043
DIČ: CZ 72080043
Zastoupena: [redacted] ředitelkou Sekce ekonomiky
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických: [redacted] referent Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
[redacted] referent Oddělení hospodářské správy
v Brně
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní adresa: Na Ohradě 1067, PSČ 38601 Strakonice

1.2 Zhotovitel

Název: Lawstav, s.r.o.
Sídlo: Palánek 373/19A, PSČ 682 01 Vyškov
IČO: 276 77 109
DIČ: CZ 27677109
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51082
Zastoupena: Markem Látalem - jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Marek Láta, jednatel společnosti
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní adresa:



Palánek 373/19A, PSČ 682 01 Vyškov

(společně též „smluvní strany“)

Článek II. PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku 17.2 Smlouvy o dílo „ÚzP v Boskovicích – rekonstrukce budovy č. p. 2026 a č. p. 2096“ uzavřené dne 7. 10. 2015 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v článku III. až V. tohoto Dodatku č. 1.

Článek III. VÍCEPRÁCE

- 3.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na této změně Smlouvy:

V článku 3. PŘEDMĚT DÍLA Smlouvy se doplňuje bod 3.4 následujícího znění:

3.4 Součástí předmětu díla specifikovaného v bodě 3.3 Smlouvy jsou i práce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnových listech, které jsou Přílohou č. 2 Smlouvy.

- 3.2 Celková hodnota prací dle bodu 3.1 tohoto Dodatku č. 1 činí 665.500,- Kč bez DPH (slovy: šest set šedesát pět tisíc pět set korun českých), DPH ve výši 21 % činí 139.755,- Kč (slovy: jedno sto třicet devět tisíc sedm set padesát pět korun českých), celková cena prací vč. DPH činí 805.255,- Kč (slovy: osm set pět tisíc dvě stě padesát pět korun českých).

Článek IV. CENA DÍLA

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku 5. CENA DÍLA Smlouvy se mění body 5.2 a 5.3, které budou nově v tomto znění:

5.2 Cena za dílo činí 11.514.500,- Kč bez DPH (slovy: jedenáct milionů pět set čtrnáct tisíc pět set korun českých). DPH ve výši 21 % činí 2.418.045,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta osmnáct tisíc čtyřicet pět korun českých). Cena za díl včetně DPH činí 13.932.545,- Kč (slovy: třináct milionů devět set třicet dva tisíc pět set čtyřicet pět korun českých).

5.3 Cena za dílo se skládá z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 11. 12. 2014 a dodatečných změnových listů, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

**Článek V.
SEZNAM PŘÍLOH**

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že se všechny přílohy Dodatku č. 1, uvedené v čl. VI odst. 6.4 tohoto Dodatku č. 1, stávají nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 2 a v souladu s tímto se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku 19. SEZNAM PŘÍLOH Smlouvy se mění bod 19.1, který se doplňuje o druhou odrážku tohoto znění:

- Příloha č. 2 – změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

**Článek VI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**


- 6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 6.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 6.4 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy, a to:

Přílohy:

- Rekapitulace změnových listů (ZL)
- Změnový list (ZL) č. 1 - 8

V Praze dne

31. 2. 2016



Za Objednatele

Česká republika – Generální finanční ředitelství
ředitelka Sekce
ekonomiky

V Praze dne

30. 9. 2016



Za Zhotovitele

Lawstav, s.r.o.
Marek Látal – jednatel společnosti