

HARMONOGRAM STAVBY S NÁZVEM

"Střední zemědělská škola Čáslav - odbornost bez bariér - stavební práce"

tyden roku 2018	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
předání staveniště	31.05.																														
I. SOO2																															
zařízení staveniště, přípravné práce	X	X																													
bourací a výkopové práce			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
svislé a kompletní konstrukce																															
instalace (elektro, ZTI, plyn, ÚT)																															
úpravy povrchů, podlahy, osazovací výplně																															
Ostatní související	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
fasáda a venkovní úpravy																															
ZTI kanalizace									X	X	X	X	X	X	X																
předání díla, likvidace staveniště																															X

II. SOO1																															
zařízení staveniště, přípravné práce, protiprašná opatření					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																
bourací práce							X	X	X	X	X	X	X	X	X																
svislé a kompletní konstrukce																															
instalace (elektro, ZTI)							X	X	X	X	X																				
úpravy povrchů, podlahy, osazovací výplně																															
stavební příprava pro výtah a plošinu																															
D+M výtahu a plošiny																															
Ostatní související	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
předání díla, likvidace staveniště																															X