



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

"Cesty v Čelakovského sadech"

č. smlouvy objednatele: CES 2018/0904,
kterým se mění čl. II., III. a XVII. Smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN: Ing. 

- technik STA OIN: 

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

a


SATES ČECHY s.r.o.

Se sídlem: Radkova 252, 588 56 Telč

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43099

IČ: 25172654, DIČ: CZ25172654

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.



Zastoupená: Ing. Ivo Simkem, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

- 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo "Cesty v Čelakovského sadech" dle nabídky zhotovitele ze dne 29.6.2018, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, a dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce), který je přílohou č. 3 této smlouvy.*
- 4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 3 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.*

II.

V čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

- 1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

		<i>Cena bez DPH</i>
A/	<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	3.533.953,68 Kč
B/	<i>Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (příloha č. 3)</i>	312.051,37 Kč
C/	Konečná (celková) cena díla (A/+B/)	3.846.005,05 Kč

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

III.

V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se mění odst. 8. a zní takto:

8. *Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:*

- *Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele ze dne 29. 6. 2018*
- *Příloha č. 2 – časový harmonogram*
- *Příloha č. 3 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce)*

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha I dne 25. 9. 2018 usnesením č. UR18_1024.

V Praze dne: 27. 10. 2018

Městská část Praha I
Ing. Oldřich Lomecký
starosta



V Praze dne: 27. 10. 18

SATES ČECHY s.r.o.
Ing. Ivo Šimek
jednatel



Zakázka: Čelakovského sady
 Specifikace: repasé kamenného schodiště v prostoru cest v Čelakovského sadech
 Datum: 3.8.2018
 Zpracoval: [redacted]

č. pol.	Specifikace	m.j.	Počet m.j.	j.c. ,- Kč/m.j.	Celkem ,- Kč
1	Pasportizace původního schodiště včetně podesty - fotodokumentace, očíslování kusů, výpis prvků včetně rozměrů	kpl	1	14650	14 650,00 Kč
2	Opatrná demontáž obkladu schodiště, včetně osekání podkladní betonové vrstvy	bm	95,7	490	46 893,00 Kč
3	Opatrná demnáž dlažby včetně osekání podkladní betonové vrstvy	m2	9,135	650	5 937,75 Kč
4	Paletizace očištěných prvků	m2	55,071	120	6 608,52 Kč
5	Očištění a otryskání stupňů včetně obratové hrany	bm	95,7	320	30 624,00 Kč
6	Očištění a otryskání dlažby	m2	9,135	460	4 202,10 Kč
7	Dodávka nového materiálu - nahraza za poškozené kusy předpoklad 20 %	m2	11,01	5140	56 591,40 Kč
8	Montáž obkladu schodiště do betonového lože	bm	95,7	1020	97 614,00 Kč
9	Montáž obkladu dlažby do betonového lože	m2	9,135	1560	14 250,60 Kč
10	Doprava materiálu	kpl	2	12340	24 680,00 Kč
11	VRN	kpl	1	10000	10 000,00 Kč
12					- Kč

Cena celkem bez DPH 21%

312 051,37 Kč

S pozdravem

