

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 831/00066001/2018

Číslo smlouvy Zhotovitele: 7400/MP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl B, vložka 1418

jejímž jménem jedná: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n.L., most ev.č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Poskytovatel byl povinen poskytnout Služby podle článku 5. Smlouvy o poskytnutí služeb. Smluvní strany však mají zájem na prodloužení termínu plnění. Důvodem změny termínů je stanovisko k vypracovanému návrhu řešení nového mostu, předloženému na MÚ Kolin - Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, který vydal 14. 6. 2018 závazné stanovisko orgánu územního plánování s konstatováním, že předložený záměr je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, zásadami územního rozvoje a územním plánem Týnce nad Labem i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Nestanovujeme žádné podmínky pro jeho uskutečnění, čímž měla být problematika související s umístěním stavby vyřešená a dále mělo

následovat pouze stavební řízení. V souvislosti s přechodem na novou legislativu došlo k názorové neshodě MÚ Kolín - Odborem regionálního rozvoje a MÚ Kolín – speciálním stavebním úřadem, který požaduje postupovat ve sloučeném řízení DÚR–DSP přestože stávající most bude nahrazen konstrukcí stejného rozsahu na stejných pozemcích (Odbor regionálního rozvoje nově nemůže přímo ve stanovisku konstatovat, že nepožaduje územní řízení, to je plně v kompetenci speciálního stavebního úřadu). Sloučené řízení nepředstavuje z hlediska finálního termínu žádnou komplikaci, naopak dojde k celkovému urychlení podání žádosti resp. následnému vypracování stupně PDPS.

3. V souvislosti s výše uvedeným dochází také ke změně platebních podmínek a ke snížení ceny za poskytnutí služeb.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o poskytnutí služeb, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 5.1 Smlouvy o poskytnutí služeb se mění následovně:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- 5.1.1 Průzkumy k dokumentaci ke sloučenému řízení DÚR+DSP
 - **Nejpozději do 30. 11. 2018**
- 5.1.2 Dokumentace ke sloučenému řízení DÚR+DSP - koncept
 - **Nejpozději do 15. 4. 2019**
- 5.1.3 Dokumentace ke sloučenému řízení DÚR+DSP - čistopis
 - **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace ke sloučenému řízení DÚR+DSP od Objednatele**
- 5.1.4 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 - **Nejpozději do 22. 8. 2019**
- 5.1.5 Majetkoprávní vypořádání:
 - **Varianta 1: bude-li vyvlastnění nutné**
 - do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
 - **Varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné**
 - do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatel (Zastupitelstvem Středočeského kraje)

Pozn. Pokud bude objednatel požadováno provést majetkoprávní vypořádání před zahájením realizace stavby a nebude možné uzavřít smlouvy o právu provést stavbu.
- 5.1.6 Projektová dokumentace pro provádění stavby
 - **Nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**

- 5.1.7 Výkon autorského dozoru
- **Na výzvu Objednatele, do kolaudace stavby**
2. V souvislosti s výše uvedeným se článek 7.5. Smlouvy o poskytnutí služeb mění následovně:
- 7.5. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po předání nejpozději do 30. 11. 2018.
3. V souvislosti s výše uvedeným se snižuje cena za poskytování služeb o částku na IČ-zajištění vydání ÚR. Celková cena za poskytování služeb se snižuje z částky 1 358 000,- Kč bez DPH na 1 284 000,- Kč bez DPH. Příloha č. 2 – Oceněný soupis Smlouvy o poskytnutí se nahrazuje přílohou č. 1 – Aktualizovaný oceněný soupis, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný oceněný soupis

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. David Krása
předseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva