



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1

K O B J E D N Á V C E

Číslo objednávky: 16PT-000763/18

**Zakázka: D56 Frýdek-Místek - připojení na D48, SO 504 a SO 505 -
aktualizace DÚR/IČ
(č. stavby 408)**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava,
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Kontaktní osoba: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Po zpracování a úpravách projektové dokumentace, která byla odsouhlasena objednatelem, byly obelány dotčení správci sítě a dotčené orgány. Z důvodu prodlevy úřadu Frýdek-Místek s vydáním koordinovaného stanoviska není možné k datu uvedenému ve smlouvě, tj. do 2 měsíců od účinnosti smlouvy, což je datum 14. 10. 2018, podat žádost o územní souhlas SO 504 a SO 505.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění a změně smluvních podmínek č. objednatele: 16PT-000763/18; č. poskytovatele: 180160, výše uvedené formou dodatku takto:

původní znění:

Lhůta pro dodání či termín dodání

Podání žádosti o územní souhlas So 504 a SO 505 do 2 měsíců od účinnosti smlouvy.
Předání územního souhlasu 14 dnů od nabytí právní moci

se mění a nahrazuje:

Lhůta pro dodání či termín dodání

Podání žádosti o územní souhlas So 504 a SO 505 do 31.10.2018.

Předání územního souhlasu

14 dnů od nabytí právní moci

Ostatní ujednání původní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Ostravě dne 10. 10. 2018

Za Objednatele:

V Ostravě dne 13. 10. 2018

Za Poskytovatele:

ředitel Správy Ostrava

předseda představenstva