

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S1/2017 ze dne 28. 6. 2017

I.

Tento dodatek uzavírají následující smluvní strany:

1. Objednatel:

název:	Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
sídlo (adresa):	Jurikova 588, 753 01 Hranice
IČ:	61986038
DIC:	CZ61986038
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Ing. Miroslav Kutý, ředitel školy
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Ing. Martin Němec
bankovní spojení:	

dále jen „objednatel“ na straně jedné

2. Zhotovitel:

název:	BLAKE CZ, s.r.o.
sídlo (adresa):	Týnecká 872, 783 53 Velká Bystřice
IČ:	28569156
DIC:	CZ28569156
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Ing. Lenka Jiříčková
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Radovan Güntner
bankovní spojení:	

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení, dne 28. 6. 2018 podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva o dílo“) jejímž předmětem je stavba nazvána „Rekonstrukce lesní cesty Nedokončená v úseku SO-02“.
2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy o dílo.
3. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky.

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 Dodatku. Celková cena víceprací činí 594 080 Kč bez DPH.
3. Celkový cenový nárůst zahrnující vícepráce specifikované tímto Dodatkem činí **594 080 Kč bez DPH.**

Celková cena díla specifikovaná v odst. IV.1. Smlouvy o dílo po úpravě dle tohoto dodatku tedy činí:

- cena bez DPH činí: 3 198 495,64 Kč,
 - cena včetně DPH činí: 3 870 179,72 Kč,
 - DPH ve výši 21 % činí: 671 684,08 Kč.
4. Faktura na cenu víceprací bude zhotovitelem vystavena po dokončení celého díla bez vad a nedodělků a protokolárním předání díla objednateli, a bude uhrazena na základě samostatně vystavené faktury se splatností 30 dnů. V ostatním pro fakturaci víceprací a náležitosti faktury platí platební podmínky sjednané ve Smlouvě o dílo.
 5. Smluvní strany se zároveň dohodly na prodloužení termínu plnění těchto stavebních prací o 30 dnů. Termín dokončení stavebních prací specifikovaný v odst. III.2. Smlouvy o dílo po úpravě dle tohoto dodatku činí 120 dnů od písemného pokynu objednatele k zahájení zhotovování díla. Termín předání díla bez vad a nedodělků specifikovaný v odst. III.3. Smlouvy o dílo po úpravě dle tohoto dodatku činí 130 dnů od písemného pokynu objednatele k zahájení zhotovování díla.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto Přílohy:
 - Příloha č. 1 Celkový položkový rozpočet

Za objednatele:

V HRANICÍCH... dne 24. 8. 2018

Za zhotovitele:

V HRANICÍCH... dne 24. 8. 2018

.....
(podpis)

Ing. Miroslav Kutý, ředitel školy

.....
(podpis)

Ing. Lenka Jiříčková, jednatelka

STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA
Jurkova 588, 753 01 HRANICE
tel.: 581 601 231, fax: 581 602 312
IČO: 61988038 DIČ: CZ61988038