

číslo smlouvy objednatele: 737/D1/OÚR/18

číslo smlouvy zhotovitele: .....

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo**

**na vypracování projektové dokumentace „Parkoviště na ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí“**

(číslo smlouvy objednavatele: 279/OÚR/18)

### **Článek I**

#### **Smluvní strany**

Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje  
Na základě pověření ze dne 8.3.2016

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR,  
Ing. Jana Sikora, referentka oddělení investic OÚR,  
Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referentka oddělení investic OÚR,

ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 27-1721604319/0800  
IČO: 00297488  
DIČ: CZ00297488

Zhotovitel: **ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o.**  
se sídlem: Hřbitovní 651/8, 735 42 Těrlicko

zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32006

Oprávněný zástupce: Ing. Ivan Šnapka - jednatel  
- ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šnapka  
- ve věcech technických: Ing. Ivan Šnapka  
ID datové schránky: 9gg5ymn  
Bankovní spojení: FIO Banka a.s.  
Číslo účtu: 2900233132/2010  
IČ: 27858782  
DIČ: CZ27858782

dále také obecně „smluvní strany“.

## Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2018 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 279/OÚR/18) na vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu číslo 18009 „Parkoviště na ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí“ (dále jen „původní smlouva“).

## Část C Změna obsahu původní smlouvy

V rámci urychlení povoloovacího procesu a projektu stavby „Parkoviště na ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí“ projektant zpracovává společnou dokumentaci pro územní a stavební řízení. V rámci zpracování projektové dokumentace projektant opakovaně obdržel negativní vyjádření od společnosti SmVaK k navrhovaným řešením odvodu dešťových vod. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín plnění.

Tímto se mění ustanovení *Článku IV. Termín a místo plnění* celý odst. 1 písm. a) až c) původní smlouvy, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech:
  - a) Zpracování společné DÚR dle Článku III. odst. 3.1 a DSP dle Článku III odst. 3.2.,  
vč. inženýrské činnosti **210 dnů**  
od účinnosti této smlouvy
  - b) Zpracování DSP dle Článku III odst. 3.3. **30 dnů od vydání**  
pravomocného společného územního a stavebního řízení.

## Část D Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířov. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <http://smlouvy.gov.cz/>. Objednavatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednavatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnost nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Havířově dne 15.10.2018

V Těrlicku dne 18.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....  
Ing. arch. Karel Mokroš  
vedoucí odboru územního rozvoje

.....  
Ing. Ivan Šnapka  
jednatel společnosti

*Za správnost: Jana Sikora, referentka odd. investic, OÚR, dne 23. 10. 2018*