

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
v platném znění

### I. Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Město Bohumín</b>
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č.úctu:	1721638359/0800
<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>LIFT SERVIS s.r.o.</b>
Sídlo:	Závodní 542/53
Zastoupený:	735 06, Karviná-Nové Město
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Liboska Michal, jednatel společnosti Liboska Miroslav, jednatel společnosti
b) technických:	Chvastek Petr, technický ředitel
IČ:	25382357
DIČ:	CZ25382357
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Pobočka Frýdek Místek
Číslo účtu:	259276989/0300

### Výměna výtahů v pavilónu A - Bohumínská městská nemocnice

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 28. 6. 2018 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:**

- úprava předmětu díla dle skutečně provedených prací
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu a změnu předmětu díla

## II.

### V čl. II. Předmět smlouvy

**Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:**

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem více a méněprací č.1. Jedná se o odpočet prací, které nebyly dle rozpočtu prováděny v plném rozsahu a přípočet ceny za dodávku ochranných lišt a dodávku a montáž stropních svítidel v kazetovém stropu dle požadavku objednatele.

### III.

#### V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

##### Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2018, na realizaci stavby, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele se mění následovně:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
<b>Cena dle SOD</b>	2 773 785,20	582 495,00	3 356 280,20
<b>Dodatek č. 1</b>	9 540,70	2 003,50	11 544,20
<b>Cena SOD + dod. č. 1 celkem</b>	2 783 325,90	584 498,50	3 367 824,40

### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 28. 6. 2018 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 22. 10. 2018

V Karviné dne 11. 10. 2018

za objednatele:  
Ing. Petr Vícha v. r.  
starosta města

za zhotovitele:  
Liboska Michal v. r.  
jednatel společnosti