

DODATEK

č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: **MCBSLA/05433/18/MO**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno,
Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 62700 Brno
IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Jiří Ides, starosta MČ, tel. [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 74, 627 00 Brno
IČ: 25512111 DIČ: CZ25512111
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Petr Brzobohatý, tel. [REDACTED]
ve věcech technických: Petr Brzobohatý, [REDACTED]
[REDACTED]
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 29276

dále jen „zhotovitel“

dále jen „zhotovitel“

II. Smlouva o dílo

Smluvní strany uzavřely dne 21.08.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele část díla: Rekonstrukce HZ Slatina -I. Etapa



III. Předmět dodatku

1. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že rozsah díla sjednaného Smlouvou rozšiřují o práce uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Důvod změny rozsahu díla: po zahájení prací na opravě venkovní omítky bylo zjištěno, že omítku nelze opravit v rozsahu 50% , jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci, ale je nutná oprava v celém rozsahu. V projektové dokumentaci nebylo řešeno podbití přesahující části střechy. Bez jeho provedení by nebylo možné řádné dokončení vnější omítky.
3. Cena prací, o které se rozšiřuje rozsah díla, je sjednána dohodou stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1 tohoto dodatku a činí

bez DPH 20.858,25 Kč

3. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou městské části Brno-Slatina na VII/85. schůzi dne 03.10. 2018.

V Brně dne : 11.10.2018

V Brně dne : 11. 10. 2018


Za objednatele:




Jiří Ides
starosta MČ Brno-Slatina



Za zhotovitele:



Petr Brzobohatý
jednatel



Soupis víceprací - HZ Slatina

61	K	978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%-čelní	m2	32,638	27,00	881,23
46	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,720	87,00	1 280,64
65	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,881	295,00	259,90
66	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,881	228,00	200,87
67	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,739	14,00	234,35
68	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,881	250,00	220,25
32	K	622325203	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	32,638	247,00	8 061,59
69	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,914	226,00	206,56
		766420010	obklad podhledu palubkami P+D SM	m2	11,067	684	7569,828
		766427112	podkladový rošt pro obložení podhledů	m	26,040	71	1848,84
136	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	94,187	1,00	94,19

Celkem bez DPH

Kč

20 858,25

DPH 21 %

Tyto vícenáklady vznikly na základě zjištění skutečného stavu venkovních omítek, kdy tyto jsou již za hranicí životnosti a natolik nerovné, že by při pouhém 50-ti % otlučení omítek nebylo možné napojení na stávající omítku.

Proto je nutné provést otlučení omítek i provedení nových omítek ze 100 %.

Palubkový obklad podhledu v projektové dokumentaci ani v rozpočtu není řešen, ale z důvodu řádného dokončení vnějších pohledových stavebních úprav je nutné tento obklad provést.

V Brně dne 25.09.2018

