

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílona vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Těšany****SMLUVNÍ STRANY:****Objednatel:**

Sídlo:

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat;

Tel.:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

IDDS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**Pobočka Brno - venkov**

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Ing. Petr Grmela

z49per3

01312774 / není plátcem DPH

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat;

V technických záležitostech oprávněn jednat:

E-mail:

Bankovní spojení;

Číslo účtu:

IČ/DIČ

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavičkova Ib, 638 00 Brno

Ing. Luděk Stránecký, jednatelem společnosti

41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo ve znění dodatku č.1 mění následovně:

Na základě jednání dne 16.9.2014 bylo dohodnuto rozčlenění fakturačního celku **1.7. "Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona" na dva termíny odevzdání.** Druhá část neřešených pozemků je odsunuta v návaznosti na případné neudělení souhlasu vlastníků s řešením pozemků v pozemkové úpravě v souladu s § 3 zákona a další nově vzniklé okolnosti.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.7.1.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30.10.2014
	- vytyčení pozemků	lOObm	65	800	52 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	116	80	9 280	
1.7.2.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30.12.2015
	- vytyčení pozemků	lOObm	125	800	100 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	484	80	38 720	

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 20.10.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno-venkov
Státní pozemkový úřad

Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s. r. o