



S00AP00UQ9RB

Prnu 136080/2018 60

S10, 56.8

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 6/2018
Číslo smlouvy objednatele: **21/05/ORI-OVZ/2018**
Číslo Dodatku č. 1: 39/10/18/2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1.náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Ing. Petr Brückner, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	STAMO, s.r.o.
Sídlo:	Karafiátova 10, Konice 798 52
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 6053	
zastoupený:	Jiřím Zapletalem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických	
IČO	46904395
DIČ:	CZ46904395
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 21/05/ORI-OVZ/2018 ze dne 15.6.2018, jejímž předmětem je stavba „Středisko mládeže kopané – přestavba části garáže na šatnu se zázemím“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:**

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	1 844 524,- Kč
Dodatek č.1 bez DPH	377 565,- Kč

Cena celkem bez DPH	2 222 089,- Kč
---------------------	----------------

Slovy: dvěmilionydvěstědvacetdvatisíceosmdesátdevět korun českých bez DPH.

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

K rozšíření ceny díla došlo z důvodu realizace dodatečných prací dle požadavku správce objektu. Dále bude nutno provést práce dle skutečného umístění inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, topení a elektroinstalace) a dle kolizí s nosným konstrukčním systémem.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 21/05/ORI-OVZ/2018 ze dne 15.6.2018, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

19. 10. 2018

V Prostějově, dne ...

Ing. Zdeněk Fišer

1. náměstek primátorky

V Konici dne 16. 10. 2018

Zhotovitel

Jiří Zapletal

Jednatel společnosti