

Změnový list č. 1

Projekt: **Cyklistická stezka a chodník Hradiště – průmyslová zóna a centrum města Písek, objekt č. 2 – lávka pro cyklisty a pěší**

Název: **Bourání a obnova jezu**

Předkládá: **Metrostav a.s.**

Investor: **Město Písek, Velké náměstí 114, 397 01 Písek**

Datum vystavení: 29. 6. 2018

Požadováno kým:

Investorem

Podklady:

DSP, rozpočet

Zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace nezahrnuje obnovu jezu a rybího přechodu po jeho odbourání.

Technický popis změny:

Změnový list zahrnuje vícepráce, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci a smluvním rozpočtu:

- Uzemnění pilíře P1
- Kamenný obklad stěny rybího přechodu
- Napojení odbourané stěny lemující výtok z vodní elektrárny k nově vybudovanému pilíři lávky
- Úprava okolí patky pilíře P1
- Řezání betonové a kamenné stěny lemující výtok z vodní elektrárny
- Dodávka a montáž ocelového rámu rybího přechodu
- Obnova vyústění rybího přechodu – betonový práh
- Zřízení přístupové cesty k pilíři a stěně rybího přechodu (dopravní obslužnost, navážení kamene, přivezení řezacího stroje, ...)

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + **456 627,50 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký) : ANO

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis: _____ Datum: _____
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Autorský dozor: Ing.arch. Josef Pleskot Podpis: _____ Datum: _____
(AD) AP ATELIER

Ověřil: Ing. Zdeněk Herch Podpis: _____ Datum: _____
(TDI)

Schválil: Bc. Rudolf Koraba Podpis: _____ Datum: _____
(INVESTOR) Zástupce města Písek

Přílohy: CN

Distribuce:



Investor



TDI



GDS



AD

Ostatní