



S180/2018/0148/OIV

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

ČÍSLO S180/2018/0084/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MČ PRAHA 2



MC02P004ZK40

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: **NÁMĚSTÍ MÍRU 20/600, 120 39 PRAHA 2**

Zastoupený: **Ing. Michalem Grundlerem, místostarosta MČ Praha 2**

IČ: **00063461**

DIČ: **CZ00063461**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s. Praha**
číslo účtu: **27-2000758339/0800**

na straně jedné jako „Příkazce“

a

Stanislavem Tichým

Sídlo: Dvouletky 405/26, 100 00 Praha 10

IČ: **49 72 38 71**

DIČ: **[REDACTED]**

bankovní spojení **[REDACTED]**

č. účtu: **[REDACTED]**

(neplátce DPH)

na straně druhé jako „Příkazník“

smluvní strany uzavřely k příkazní smlouvě ze dne 14.05.2018, Evidenční číslo příkazce S180/2018/0084/OIV (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů „ se vyskytly objektivně nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné před zahájením předvídat (rekonstrukce). Jde zejména o dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením prací předvídat. Na základě výše uvedených okolností došlo k uzavření dodatku se zhotovitelem. Uvedený dodatek č.1 se zhotovitelem řeší prodloužení termínu provádění stavebních prací I.etapy nad rámec původní příkazní smlouvy do 19.11.2018, oproti příkazní smlouvě (S180/2018/0084/OIV) podle které se zavazoval příkazník provádět činnosti dle příkazní smlouvy do 30.09.2018. Dodatek řeší tedy odměnu příkazníka a termín plnění činnosti dle smlouvy. Příkazník dále provede vyhodnocení sond (dvorní fasáda) a nutné činnosti pro zahájení prací tj. výroby oken 2.etapy

V souladu se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek I. Termíny plnění

1.1. Odstavec 1. Článku V. se mění následovně:

1. příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě od podpisu této smlouvy průběžně rámcově maximálně do 30.11. 2018 v etapě č.I a do 31.8. 2019 v etapě č.II, přičemž činnosti dle této smlouvy se dělí na činnosti ve fázi před zahájením stavby- předpoklad do června 2018 a na činnosti v průběhu provádění stavby - předpoklad do 31.8.2019. V případě uplatnění reklamací až do doby jejich vyřízení.

Článek II. Odměna a platební podmínky

Odstavec 1. Článku VI Původní příkazní smlouvy. Odměna a platební podmínky se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

Celková cena	Celková cena v Kč bez DPH	DPH v sazbě 21%	Celková cena v Kč včetně DPH
TDS a Investorsko-inženýrskou činnost spojenou s prováděním stavby „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů – I.etapa“.	233 317,50	0	233 317,50
Koordinátor bezpečnosti práce spojenou s prováděním stavby „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů – I.etapa“.	90 600,-	0	90 600,-
TDS a Investorsko-inženýrskou činnost spojenou s prováděním stavby „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů – II.etapa“.	127 948,-	0,-	127 948,-
Koordinátor bezpečnosti práce spojenou s prováděním stavby „ZŠ Jana Masaryka 21/400 – výměna oken a parapetů – II.etapa“.	40 400,-	0,-	40 400,-
Celková cena za výkon TDS a BOZP	492 265,50	0	492 265,50

(neplátce DPH, (384.293,00 Kč = cena díla dle smlouvy po dobu 210 kal. dnů + 107.972,50 Kč cena dodatečných prací na základě prodloužení termínu plnění o 60 kalendářních dnů vč. přípravy II. etapy.)

Článek IV. Závěrečná ustanovení

IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 2 strany. Tento dodatek č. 1 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední. Tento dodatek č. 1 má 2 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

IV.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne^{10. 10.}.....2018

za O

Ing. Michael Grundler
místostarosta MČ Praha 2



V Praze dne 2018

za Zhotovitele

Stanislav Tichý

Za OP Mgr. Jan Bureš :

Za OMI: Ing. Petr Grametbauer :