

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **MMK/SML/788/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele:

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem:

zastoupeno

k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 2. 1. 2018:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

a. stavební část:

b. IT konektivita, :

c) dotací:

telefon:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

00297534

CZ00297534

a

### 1.2 FORS MORAVA s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52340

zastoupena: Alešem Škutou, jednatelem

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: [redacted]

se sídlem:

IČ:

DIČ:

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Malenovice 65, 739 11 Malenovice

27806774

CZ27806774

Smluvní strany uzavřely 13.7.2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/788/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKEHO, ZŠ A MŠ CIHELNÍ A ZŠ A MŠ ŠKOLSKÁ V KARVINĚ – STAVEBNÍ PRÁCE“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektových dokumentací (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 341 064,62 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 160 887,20 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 180 177,42 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.**

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	6.809.372,15 Kč
DPH 21 %	1.429.968,15 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>8.239.340,30 Kč</b>

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	6 989 549,57 Kč
DPH 21 %	1.467.805,41 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>8.457.354,98 Kč</b>

„

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list

V Karviné dne 22.10.2018  
za objednatele

.....  
za statutární město Karviná  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
vedoucí Odboru majetkového,  
oprávněna k podpisu na základě pověření  
ze dne 2. 1. 2018

V Malenovicích dne 23.10.2018  
za zhotovitele

.....  
FORS MORAVA s.r.o.  
Aleš Škuta, jednatel

**Osvědčení**

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejněno od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_  
schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Karviné č. 5106 ze dne 20.10.2018  
Vyhotožil: Magistrát města Karviné, odbor majetkový  
datum: 22.10.2018 Podpis: \_\_\_\_\_

## EVIDENCE ZMĚN – změnové listy

EVIDENCE ZMĚN – změnové listy					
Stavba:	„„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská v Karviné – stavební práce““				
	Název objektu	Předmět změny (popis)	Připčet- vícepráce	Odpčet - méněpráce	Rozdíl
1	2	3	4	5	6
ZŠ a MŠ Školská	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Školská Karviná	provedení přiček z párobetonu (náhrada za SDK), zazdívkový otvorů včetně opravy omítek, doplnění elektrického ohřevače vody, nádržky k výlevce, pákového uzávěru k oknu, dveře pouze samostatné křídla bez nových zárubní, zámeč do vstupních dveří, nerezové madla ke vstupu do objektu, nedodání zárubní,	63 773,70	49 671,73	14 101,97
	Elektro	dopojení a dodání zásuvek ke stolům, doplnění kabeláží a lišt	16 209,35	0,00	16 209,35
	IT do stavby	doplnění kabeláží, lišt	43 591,52	9 576,00	34 015,52
ZŠ a MŠ Borovského	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského Karviná	provedení přiček z párobetonu (náhrada za SDK), neprovedení vyvážení dřev.křídla a odpadní výpustky	2 019,80	912,38	1 107,42
	Elektro	dopojení a dodání zásuvek ke stolům, doplnění kabeláží a lišt, změna svítidel v učebně	35 642,72	3 978,74	31 663,98
	IT do stavby	doplnění lišt, datového rozvaděče, nedodání lišt vkládacích	65 917,05	10 164,00	55 753,05
ZŠ a MŠ Cihelní	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Cihelní Karviná	úprava WC pro invalidy - bourání prostupů pro ÚT, radiátor, napojení na SV a TUV, umístění sprchy ve WC, změna velikosti parapetních desek a osazení mřížek, doplnění zármutku dveří, úprava podlahy v místnosti, nedodání baterie a dřezu, nedodání požárních dveří, pouze doplnění prvků pro imobilní,	49 946,87	34 644,35	15 302,52
	Elektro	doplnění lišt vkládacích a kabeláží	10 181,61	0,00	10 181,61
	IT do stavby	doplnění kabeláží, lišt	53 782,00	51 940,00	1 842,00
<b>CELKEM změna RN vlivem uznatelných ZL</b>			<b>341 064,62</b>	<b>160 887,20</b>	<b>180 177,42</b>