

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O VYPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „OBNOVA HISTORICKÉ FASÁDY A SCHODIŠTĚ BUDOVY NA ADRESE ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO“

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

- 1. Název:** Jihomoravský kraj
- Sídlo: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
- IČO: 70888337
- DIČ: CZ70888337
- Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 27-7494420217/0100
- Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
- Kontaktní osoby
ve věcech smluvních
a technických:
- Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
telefon: 541 651 261
e-mail: konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz
- Ing. Roman Straka, vedoucí oddělení hospodářské správy
odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského
kraje
telefon: 541 658 863
e-mail: straka.roman@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „**objednatel**“)

a

- 2. Název/obch. firma/jméno:** Atelier 99 s.r.o.
- Sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
- IČO: 02463245
- DIČ: CZ02463245
- Zapsaný v: Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, C 81417
- Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 107-6366010227/0100
- Zastoupený: [REDACTED]
- Kontaktní osoba
ve věcech smluvních: [REDACTED]
- telefon: [REDACTED]
- e-mail: [REDACTED]
- Kontaktní osoba
ve věcech technických: [REDACTED]
- telefon: [REDACTED]
- e-mail: [REDACTED]
- [REDACTED]
- telefon: + [REDACTED]
- e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je sjednání změny termínů **ukončení provádění části B Díla a ukončení provádění části C Díla**.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o vypracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno“ ze dne 9. 1. 2018 (dále jen „**Smlouva**“):

Článek 7. Doba plnění, odst. 7.1., bod 7.1.4. Smlouvy, který zní:

*7.1.4. **ukončení provádění části B Díla** se sjednává nejpozději do 10 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy;*

se nahrazuje textem:

7.1.4. ukončení provádění části B Díla se sjednává nejpozději do 13 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy;

Článek 7. Doba plnění, odst. 7.1., bod 7.1.7. Smlouvy, který zní:

*7.1.7. **ukončení provádění části C Díla** se sjednává nejpozději do 10 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.*

se nahrazuje textem:

7.1.7. ukončení provádění části C Díla se sjednává nejpozději do 15 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
- 3.4. Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.

- 3.5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli.
- 3.6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 08.10.2018 na 73. schůzi usnesením č. 5397/18/R73.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne 23.10.2018

V Brně dne 03.10.2018

Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

Atelier 99 s.r.o.
[redacted] jednatelé