

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. S71/2018/021 uzavřené dne 31.8. 2018**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zuzanou Neznajovou, ředitelkou  
Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

(dále jen „objednatel“)

a

**ELMON spol. s r.o.**

IČO: 474 521 61

DIČ: CZ 474 521 66

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, složka 2547

sídlo: tř. Masarykova 277, 550 01 Broumov

zastoupený: Petrem Moravcem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**II.**

Při provádění stavebních prací na akci **Elektrorozvody - odstranění revizní závady 2017 (veřejné osvětlení na příjezdové komunikaci) – RSP** dle Smlouvy o dílo č. S71/2018/021 uzavřené dne 31.8. 2018, byla zjištěna a oběma smluvními stranami odsouhlasena potřeba změny rozsahu prací na stavbě, které jsou přesně popsány ve Změnovém listě číslo 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Z důvodu tam uvedených méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo.

Rekapitulace nákladů

Původní cena SoD	Dodatek č. 1		Nová cena SoD
	méněpráce	vícepráce	
892 753,52 Kč	63 444,59 Kč	63 326,33 Kč	892 635,26 Kč

Smluvní strany se dohodly na změně článku Cena za dílo. Ruší se původní text článku IV. odstavec 1 Smlouvy a nahrazuje se takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 892 635,26 Kč bez DPH, slovy osm set devadesát dva tisíc šest set třicet pět korun dvacet šest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### III.

#### Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
V případě, že se na tento dodatek č. 1 ke smlouvě vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku ke smlouvě vázán na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek ke smlouvě účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Objednatel je oprávněn zveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), příp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel je se zveřejněním Smlouvy a dodatků včetně metadat srozuměn.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména

Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými změnami smluvních podmínek a bezvýhradně s nimi souhlasí. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
7. Přílohou této smlouvy je:
  - Změnový list č. 1 ze dne 18. října 2018.


V Týništi nad Orlicí, dne: 22 -10- 2018


V Týništi nad Orlicí, dne: 22 -10- 2018

Lesy České republiky, s.p. [07]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

**ředitelka Semenářského závodu**

**jednatel**

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1	
		Datum změny: 18. 10. 2018	
<b>Název veř. zakázky:</b> Elektrorozvody - odstranění revizní závady 2017 (veřejné osvětlení na příjezdové komunikaci) – RSP			
<b>Objednatel:</b> LČR, s. p., Semenářský závod, Týniště nad Orlicí			
<b>Název akce (majetku):</b>	<b>Charakter akce:</b> I   N   IP   NP	<b>Číslo objektů:</b> nové inventární číslo	<b>Stavební díly:</b> xxx
<b>Popis změny:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byla nalezena chránička pod komunikací u fóliovníku, ve které je jeden kabel k napájení ČOV. Chránička je dostatečně dimenzována pro zatažení kabelu. MĚNĚPRÁCE</li> <li>2. Na základě požadavku dodavatele stožárů došlo ke změně založení sloupů. VÍCEPRÁCE</li> <li>3. Změna technologie položení kabelů veřejného osvětlení v místě stávajících vjezdů na soukromé pozemky. V místech vjezdů budou provedeny protlaky. VÍCEPRÁCE</li> <li>4. Základové patky původních stožárů jsou umístěny v blízkosti objektů oplocení. Nebyl odstraněn celý základ, musela by být otevřena velká jáma, která by zasahovala i do sousedních pozemků. MĚNĚPRÁCE</li> <li>5. Vzhledem k zemině bude nahrazen zeminí drát FeZn Ø10 páskem FeZn 30/4. VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE</li> <li>6. Částečná změna ohebné trubky (chránička) Ø110 na ohebnou trubku Ø75. Chránička Ø50 v celém rozsahu tras vedení, mimo protlaků a úseků, kde byla původně chránička Ø110. VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE</li> <li>7. Při trasování byl posunut protlak, s ohledem na lepší proveditelnost v navrženém místě. VÍCEPRÁCE</li> </ol>			
Zhotovitel všechny změny před realizací projednal s objednatelem, též změny podložil cenovou nabídkou.			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Využití stávající chráničky, bez nutnosti překopat komunikaci k rodinným domům.</li> <li>2. Podklad pro založení stožárů byl předán investorovi. Změna vyvolána rychlostí výstavby, nebylo možno v termínu zajistit prefabrikované základy.</li> <li>3. Předejití případným reklamacím s propadem zpevněných ploch, neomezení vlastníků při realizaci.</li> <li>4. Možné narušení statiky oplocení.</li> <li>5. Lepší zemní odpor s ohledem na materiál podloží.</li> <li>6. Při výkopových pracích bylo nalezeno stávající kabelové vedení napájení ČOV a bylo zjištěno, že je celé vedeno v chráničce. Na základě tohoto zjištění bylo domluveno provedení chráničky i zde v plném rozsahu podzemního vedení. Při případném narušení vedení mezi jednotlivými stožáry bude lépe realizována oprava zatažením nového vodiče, bez nutnosti výkopu v celé trase vedení. Dodavatel vyúčtoval chráničku Ø50 mm a Ø75 mm v ceně dle schváleného rozpočtu pro Ø40 bez požadavku na navýšení ceny.</li> <li>7. S ohledem na blízkost vodoteče a na existenci podzemních vedení v místě původně navrženého protlaku a s ohledem na podmínky uvedené ve vyjádření správců jednotlivých podzemních sítí nebyl protlak v projektovaném místě realizovatelný. Přesto, že byly provedeny ručně kopané sondy, nepodařilo se všechny sítě v místě startovací Xcilové jámy fyzicky nalézt a byla oprávněná obava, že mohou být posunuty tak, že by došlo protlakem k jejich narušení. Protože jsou jednotlivé stožáry smyčkovány, došlo k nárůstu kabelové trasy – od „konečné lampy“ v řadě – po levé straně komunikace směrem ke trati, zpět k provedenému protlaku u parkoviště a po druhé straně komunikace k dalšímu stožáru. Změřený půdorysný nárůst dle geodetických podkladů činí cca 60m + přívody na svorkovnice – navýšení celkem 69 m.</li> </ol>			
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> <i>ecutlasim</i>		<b>Datum:</b> 18. 10. 2018	<b>Podpis:</b> 

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 26. října 2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	63 444,59 Kč	Bilance:  -118,26 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	63 326,33 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně			xxxxxxxxx Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			892 635,26,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Petr Moravec	Datum: 18.10. 2018	
Zástupce objednatele - jméno:		Ing. Zuzana Neznajová	Datum: 18.10. 2018	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) soupis víceprací, méněprací 3 listy				
Poznámka:				

ELMON spol. s r.o.  
info@elmoncz.cz  
třída Masarykova 277  
550 01 Broumov  
IČ 47452161, DIČ CZ47452161



## Nabídka Lesy ČR Týniště

16.10.2018

### Rekapitulace silnoproud

1	Soutěžní VV		892 753,52
2	Vícepráce č. 1		63 326,33
3	Méněpráce č. 1		-63 444,59

**CELKEM BEZ DPH:**

**892 635,26**

**Elektrozvody – odstranění revizní závady  
2017 (veřejné osvětlení na příjezdové komunikaci) - RSP  
- méněpráce č. 1**

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	nová položka		Cena	Cena celkem
						Montáž celkem	odpočet		
<b>Elektromontáže</b>									
<b>Montáže</b>									
INSTALAČNÍ MATERIÁL									
TRUBKA OHEBNÁ 110	m	-51,00	40,99	-2 090,55	45,29	-2 310,00		86,29	-4 400,55
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), volně	m	-22,00	19,65	-432,29	35,26	-775,73		54,91	-1 208,02
<b>Montáže - celkem</b>									
<b>Elektromontáže - celkem</b>									
<b>Zemní práce</b>									
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU									
Premisl.mater.,naložení,odvoz	m3	-3,90	742,07	-2 894,09		0,00		742,07	-2 894,09
VYTRHÁNÍ DLAŽBY									
Betonové dlaždice, spáry zalité	m2	-20,00	66,13	-1 322,51		0,00		66,13	-1 322,51
ŘEZÁNÍ SPÁRY									
V asfaltu nebo betonu	m	-40,00	364,96	-14 598,37		0,00		364,96	-14 598,37
PODKLADOVÁ VRSTVA									
Ze šterku vrstva 10cm	m2	-20,00	322,18	-6 443,62		0,00		322,18	-6 443,62
Ze šterkopisku	m3	-4,00	2 009,76	-8 039,05		0,00		2 009,76	-8 039,05
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU									
Vrstva betonu 10cm	m2	-20,00	970,43	-19 408,68		0,00		970,43	-19 408,68
OPRAVA POUVRCHU									
opětovná zedlažba - betonové dlaždice	m2	-20,00	256,48	-5 129,69		0,00		256,48	-5 129,69
<b>Zemní práce - celkem</b>									
				<b>-57 836,02</b>		<b>0,00</b>			<b>-57 836,02</b>

**CELKEM BEZ DPH**

**-63 444,59**

**Elektrorozvody – odstranění revizní závady  
2017 (veřejné osvětlení na příjezdové komunikaci) - RSP  
- vícepráce č. 1**

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	nová položka		Cena	Cena celkem
						Montáž celkem	přípočet		
<b>Elektromontáže</b>									
<b>Montáže</b>									
INSTALAČNÍ MATERIÁL									
TRUBKA OHEBNÁ 40	m	429,00	13,07	5 607,91	34,40	14 757,87	47,47	20 365,78	
KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVC									
CYKY-J 4x10 , volně	m	69,00	107,93	7 447,20	27,52	1 898,91	135,45	9 346,11	
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
Pásek FeZn 30x4, volně	m	75,00	16,36	1 228,50	33,56	2 517,00	49,94	3 745,50	
<b>Montáže - celkem</b>				<b>14 283,61</b>		<b>19 173,79</b>		<b>33 457,39</b>	
<b>Elektromontáže - celkem</b>									
<b>Zemní práce</b>									
JÁMA PRO STOŽÁRY VER OSVĚTLENÍ									
O OBJEMU DO 2 m3									
Zemina třídy 3.ručně	m3	6,30	721,48	4 545,34		0,00	721,48	4 545,34	
ZÁKLAD Z PROSTĚHO BETONU									
Do rostlé zeminy bez bednění	m3	2,60	2 774,10	7 212,67		0,00	2 774,10	7 212,67	
PROTLAK POD KOMUNIKACÍ									
protlak do 20m, pr. 200mm	m	14,10	802,67	11 317,64		0,00	802,67	11 317,64	
startovací jáma pro protlak	ks	3,00	1 132,21	3 396,64		0,00	1 132,21	3 396,64	
cilová jáma pro protlak	ks	3,00	1 132,21	3 396,64		0,00	1 132,21	3 396,64	
<b>Zemní práce - celkem</b>				<b>29 868,94</b>		<b>0,00</b>		<b>29 868,94</b>	

**CELKEM BEZ DPH**

**63 326,33**