



HARMONOGRAM PLATEB

Pořadové č. Milníku	Název Milníku	Popis Milníku	Platba % ze Smluvní ceny
1	Staveniště	zřízení Staveniště, zřízení vjezdu včetně zvláštního užívání komunikace, povinná publicita projektu	1%
2	Stavební jáma	stavební jáma - dokončení HTU 2	3%
3	Základová spára	dokončení přípravy základové spáry - HTU 3	4%
4	Zmonolitnění stropů nad 2PP	zmonolitnění stropů nad 2. PP Stavby	8%
5	Zmonolitnění stropů nad 1PP	zmonolitnění stropů nad 1. PP Stavby	9%
6	Zděné konstrukce	dokončení zděných konstrukcí Stavby vč. obvodového zdiva 1. NP a nosných konstrukcí schodišť	9%
7	Rozvody VZT a silnoproudu	dokončení rozvodů tras vedení vzduchotechniky od jednotek VZT po koncové prvky a páteřních kabelových tras silnoproudu	10%
8	Rozvody dusíku	dokončení rozvodů dusíku	7%
9	Rozvaděče silnoproudu, VZT jednotky	kompletace rozvaděčů silnoproudu a VZT jednotek	7%
10	Náhradní zdroje UPS, svítidla	montáž svítidel a náhradních zdrojů UPS	8%
11	Připravenost pro přímé dodávky	připravenost Stavby pro instalaci/montáž přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele	15%
12	Trafo, náhradní zdroj (diesel), retenční nádrže	návoz zařízení trafo a náhr. zdroje (diesel), dokončení retenčních nádrží, dokončení montáže všech prvků ovládaných MaR	3%
13	Opěrné zdi, sadové úpravy,	dokončení opěrné zdi včetně anglického dvorku SO315, sadových úprav SO316 a	4%

	chodníky	chodníků a zpevněných ploch SO320	
14	MaR a BMS	lokální kontrola prvků MaR a BMS v prostředí ORCAView – otestování správné komunikace prvků MaR a BMS na jednotlivých kontrolerech, kontrola adres a názvů proměnných	7%
15	Převzetí Díla	Převzetí Díla a účinnost BZ za vady	5%



FORMULÁŘ SEZNAM MILNÍKŮ

Pořadové č. Milníku	Název Milníku	Popis Milníku	Lhůta splnění ve dnech
1	Staveniště	zřízení Staveniště, zřízení vjezdu včetně zvláštního užívání komunikace, povinná publicita projektu	60
2	Stavební jáma	stavební jáma - dokončení HTU 2	160
3	Základová spára	dokončení přípravy základové spáry - HTU 3	195
4	Zmonolitnění stropů nad 2PP	zmonolitnění stropů nad 2. PP Stavby	230
5	Zmonolitnění stropů nad 1PP	zmonolitnění stropů nad 1. PP Stavby	270
6	Zděné konstrukce	dokončení zděných konstrukcí Stavby vč. obvodového zdiva 1. NP a nosných konstrukcí schodišť	320
7	Rozvody VZT a silnoproudu	dokončení rozvodů tras vedení vzduchotechniky od jednotek VZT po koncové prvky a páteřních kabelových tras silnoproudu	440
8	Rozvody dusíku	dokončení rozvodů dusíku	480
9	Rozvaděče silnoproudu, VZT jednotky	kompletace rozvaděčů silnoproudu a VZT jednotek	490
10	Náhradní zdroje UPS, svítidla	montáž svítidel a náhradních zdrojů UPS	495
11	Připravenost pro přímé dodávky	připravenost Stavby pro instalaci/montáž přístrojového a interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek Objednatele	500 ¹
12	Trafo, náhradní zdroj (diesel),	návoz zařízení trafo a náhr. zdroje (diesel), dokončení retenčních nádrží, dokončení	520

¹ Mezi lhůtou splnění Milníku č. 11 a 15 musí být alespoň 70 dnů.

	retenční nádrže	montáže všech prvků ovládaných MaR	
13	Opěrné zdi, sadové úpravy, chodníky	dokončení opěrné zdi včetně anglického dvorku SO 315, sadových úprav SO 316, chodníků a zpevněných ploch SO 320	550
14	MaR a BMS	lokální kontrola prvků MaR a BMS v prostředí ORCAView – otestování správné komunikace prvků MaR a BMS na jednotlivých kontrolerech, kontrola adres a názvů proměnných	560
15	Převzetí Díla	Převzetí Díla a účinnost BZ za vady	570