



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č j. 0143/2018/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název: Společník 1/Správce	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO:	289 82 703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen:	Jiřím Mittelbachem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	
Název: Společník 2	BELSTAV CZ, s.r.o.
Sídlo:	Kardašovská 625/3, Hloubětín, 198 00 Praha 9
IČO:	261 66 321
DIČ:	CZ26166321
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76203
Zastoupen:	Tomášem Šugárem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2018 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0143/2018/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 4.2 SoD, který stanoví, že v případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodu, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinnosti zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. Z důvodu prodloužení termínu pro dokončení díla musí být uzavřen dodatek k SoD ve spojení s čl. 16.2 SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 4 k SoD“).


2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se domluvily na prodloužení termínu pro dokončení díla VII. Fáze: stavební práce exteriérů objektu (fasáda apod.) a venkovních úprav do 15. 11. 2018.


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 4 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 k SoD, přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 15. 10. 2018 usnesením č. 622/RMČ/2018.

V Praze dne 23. 10. 2018



V Praze dne 23. 10. 2018



Zhotovitel
Jiří Mittelbach
KVS stavební, s.r.o. („Správce“)