

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 21.06.2018

č. objednatele: .....

č. zhotovitele: .....

(dále jen Dodatek č. 1)

na stavební práce vedené pod názvem

### „ZŠ Jiráskova č.p. 317 – rekonstrukce sociálních zařízení“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

#### **Objednatel: Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz )

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 00279773

DIČ: xxx

dále jen „objednatel“

a

#### **Zhotovitel: Elestav, s.r.o.**

Sídlo společnosti: Vraclavská 327, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: xxx

Zastoupený ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 25993046

DIČ: xxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 18867.

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 21.06.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „ZŠ Jiráskova č.p. 317 – rekonstrukce sociálních zařízení“.

### **1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**

#### **4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši:**

Původní cena za dílo bez DPH	3.640.492,00 Kč
Cena za více a méně práce bez DPH	-125.479,00 Kč
Nová cena za dílo bez DPH	3.515.013,00 Kč
DPH 21 %	738.153,00 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	4.253.166,00 Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**3. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18 až 11.25, které zní takto:**

- 11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.06.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.
- 11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 10.10.2018 usnesením č. 667/18.
- 11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.24. Dodavatel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.
- 11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Přílohy:

příloha č. 1 – rozpočet více a méně prací

Ve Vysokém Mýtě dne 17.10.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 17.10.2018

za objednatele:

Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:

Pavel Šmöger, jednatel společnosti