



KUJCP01B1R17

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/080/18/1

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TA/2018/37

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 200

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Tisox s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 60, 370 04 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michalem Türkem
IČO: 06464068
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Michal Türk

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

MS Progress s.r.o.
se sídlem: Polní 570, 373 82 Boršov nad Vltavou
zastoupená: Milan Soukup
IČO: 28149327
Osoba vykonávající činnost koordinátora:
Milan Soukup

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti
Ing. Lukášem Příbylem, ekonomickým vedoucím oblasti na základě plné moci

Odpovědný geodet: Stanislav Bílek, tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jaroslav Komrska tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miroslav Čížek tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, Dis tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)
uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Rekonstrukce silnice II/141 – průtah Bavorov“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/080/18 ze dne 9. 7. 2018 s názvem „Rekonstrukce silnice II/141 – průtah Bavorov“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce silnice II/141 – průtah Bavorov“, zpracované firmou PARSEK v.o.s., Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2018, takto:

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	12 141 083,52 Kč
DPH 21 % Kč	2 549 627,54 Kč
Celkem včetně DPH	14 690 711,06 Kč

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH dle SOD	12 141 083,52 Kč
Změnový list č. 1 v Kč bez DPH vícepráce	651 945,48 Kč
Cena díla celkem bez DPH včetně dodatku č. 1	12 793 029,00 Kč
Samostatně DPH 21%	2 686 536,09 Kč
Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH	15 479 565,09 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dle se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 3. 9. 2018 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1095/2018/RK-49 ze dne 20.9.2018

V Českých Budějovicích dne 1. 10. 2018
za objednatele:

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 2. 10. 2018
za zhotovitele:

Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Ing. Lukáš Příbyl
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Příloha: změnový list č. 1

Smlouvu přeškoumal:

KŘIVANCOVÁ IVETA

Stavba: Rekonstrukce silnice II/141 průtah Bavorov

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/080/18

Úsek: 101 - Rekonstrukce silnice II/141

č. smlouvy zhotovitele: 841/TA/2018/37

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDI: Ing. Michal Türk

Projektant: PARSEK v.o.s.

Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Předmět změny:

SO 101 poř. č.68. pol.č. 451 52 - Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného - šterkodrt, tl. 200 mm (viz. pol. č. 36 - SO102)
(4.161 m² x 0,2 m = 832,200 m³)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

jednotka množství jedn. cena cena celkem

1. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO -
ŠTERKODRT, TL. 200 MMm³ 832,20 783,40 651 945,48

Celkem bez DPH

651 945,48 Kč

DPH 21%

136 908,55 Kč

Celkem včetně DPH

788 854,03 Kč

Podpis navrhovatele:

Datum:

3.9.2018

Vyjádření:

TDI:

datum:

- 7 -09- 2018

podpis:

Projektant:

datum:

- 7 -09- 2018

podpis:

Investor:

datum:

- 7 -09- 2018

podpis:

Přílohy:

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Rekonstrukce silnice II/141 průtah Bavorov				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: SO 101 Rekonstrukce silnice II/141						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
68.	22.08.2018	451 52	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného - ŠD tl. 200 mm	plocha 4.161 m2 x tl. 0,2 m = 832,20 m3	chybějící podkladní vrstva v soupisu prací SO 101 (nová položka , j.c. převzata z SO 102 - viz. pol.č. 36)	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Rozdíl opráti SoD celkem Kč: 651 945,48

Zhotovitel/dodavatel: 

	modelo	datum
iméno		

Ing. Petr Římnáč

Schwäbll:
Pilsbäskä 619/60

Inženýr stavby/TDI

[illegible]

zadavatel/objednatel	7.19.2018
----------------------	-----------

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	
podpis:	
datum:	

Schwäbil:	podpis:	datum:
------------------	---------	--------

Znotovitel/odavatel:		roční um		STRAN 25
		roční um		

Jméno		Datum
Ing. Petr Římnáč		22.08.2018

Ing. Petr Rimnáč	22.08.2018	TSOX s.r.o.
------------------	------------	-------------

Schwäbll:
Pilsbäskä 619/60

Inženýr stavby/TDI

[illegible]

DIČ CZ06464068

[illegible]

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis: _____	datum: _____
----------------------------------	---------------	--------------

podpis:	datum:
Schválení:	