



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 595/OIRM/2017 ze dne 16.05.2017

č. 595/OIRM/2017

(smlouva o dílo schválena RM dne 20.02.2017, usn. č. 163/2017  
tento dodatek schválen RM dne 01.10.2018 usn. č.1016/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel:	<b>město Příbram</b>
sídlo :	Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupené:	Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
IČO :	00243132
DIČ :	CZ00243132
bankovní spojení:	████████████████████
č. účtu:	████████████████████

a

1.2. zhotovitel:	<b>h-projekt s.r.o.</b>
sídlo :	Korunní 968/31, 120 00 Praha 2
zastoupené :	Ing. Petrem Hruschkou, jednatelem
IČO :	60468653
DIČ :	CZ60468653
bankovní spojení:	████████████████████
č. účtu:	████████████████████

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 25617

### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.05.2017 smlouvu o dílo na zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby „Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku Příbram“. V průběhu projektových prací došlo ke změně rozsahu díla (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění). Na základě uvedených změn oproti smlouvě o dílo, je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### II. ZMĚNY

#### Článek III. Předmět díla odst. 3.1 se mění takto:

3.1. Předmět této Smlouvy o dílo je zhotovení kompletní projektové dokumentace (dále PD) stavby „Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku Příbram“ s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č.1: Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku Příbram – změny.

#### Článek VI. Cena díla odst. 6.2. se mění takto:

6.2. Cena díla dle čl.III bez DPH, je stanovena jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

**Cena celkem bez DPH ..... 4 820 000,00 Kč**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

### III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:

Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku Příbram - změny

V Příbrami dne:

17-10-2018


v PŘÍBRAMI dne: 15.10.2018

za objednatele:



.....  
město Příbram

Ing. Jindřich Vařeka, starosta




za zhotovitele:



h-projekt s.r.o.

Ing. Petr Hruschka, jednatel



Město Příbram  
OIRM  
Tyršova 108  
261 01 Příbram

**Věc : Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku Příbram - změny**

Vzhledem k postupu konzultací rozpracovaného projektu akce „Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku Příbram“ předkládáme rekapitulaci všech námětů a změny proti původnímu zadání.

Některé požadované nebo ze skutečného stavu vyplývající změny mají dle našeho názoru dopad do výše nákladů stavby, které byly v původním zadání limitovány. Dopad má toto rozšíření zadání a postupné nové náměty logicky i na vypracovávání všech fází projektové dokumentace, a to jak termínový, tak se samozřejmě týká i rozsahu dokumentace.

Sumarizace zásadnějších změn proti původnímu zadání s nabídkou ceny projektových prací :

- Přístavba (2NP) saunového světa se širokou nabídkou parních a saunových kabin, vířivých van, sauna baru, masážní místnosti, odpočinkové části a venkovní terasy rozšířenou ještě o další venkovní terasy a saunovou zahradu o výměře cca 700 m<sup>2</sup> s objektem s dvěma velkými saunami (40 + 20 m<sup>2</sup>) s vlastním zázemím (předsíň, sprchy, WC, úklid) o celkovém obestavěném prostoru cca 350 m<sup>3</sup> s přesahující střechou. Dále je navrhováno pohledové jezírko - biotop s plochou cca 60 m<sup>2</sup> s ochlazovacím bazénem s průtočným systémem s plochou cca 60 m<sup>2</sup> s přílehlým dřevěným molem. To vše oploceno a s terénními úpravami.

Nabídková cena PD bez DPH 175 000,- Kč

- Změna rozsahu sanací betonových a ocelových konstrukcí - po provedení podrobného průzkumu statikem bude nutný rozsah sanací betonových a ocelových mnohem vyšší, než se původně předpokládalo

Nabídková cena PD bez DPH 60 000,- Kč

- Rozšíření řešeného rozsahu na část fasád hotelu, venkovní schodiště haly, odstranění stříšky a řešení odvodnění lodžii hotelu

Nabídková cena PD bez DPH 45 000,- Kč

- Dvojitý rozvod vody - splachování WC a pisoárů srážkovou vodou a rekonstrukce celé ležaté kanalizace pod suterénem

Nabídková cena PD bez DPH 20 000,- Kč

**Celkem bez DPH 300 000,- Kč**

Dne 29. 3. 2018

Za h - projekt s.r.o.  
Ing. Petr Hruschka

