

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. MUBPH 21442/2018

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
se sídlem Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických : Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic
tel: 573 501 939, 603 169 611
e-mail: winkler@mubph.cz

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel: **MORAVASTAV Kroměříž spol. s r.o.**
se sídlem Hulínská 1799/1
767 01 Kroměříž
IČ: 18189407
DIČ : CZ18189407
bankovní spojení : MONETA Money Bank a.s., číslo účtu: 159890332/0600
zastoupený: Ing. Stanislav Sigmund, jednatel společnosti
tel.: 604 297 120
e-mail: moravastav@mskm.cz

(dále jako „zhotovitel“)

II.

II.1 Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím:

Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce a úprava sazby DPH v rámci stavby „Zámek Bystřice pod Hostýnem – stavební obnova průjezdu severního křídla vč. restaurování kamenných prvků“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Stavební obnova:

Cena víceprací bez DPH: 9 514,50 Kč

Restaurování kamenných prvků:

Cena víceprací bez DPH: 18 130,00 Kč

Cena víceprací bez DPH 27 644,50 Kč

DPH (21%) 5 805,00 Kč

Cena víceprací vč. DPH 33 450,00 Kč

Změna DPH dle tohoto dodatku č. 1:

Restaurování kamenných prvků:

Původní DPH:	15 %
Nové DPH:	21 %
Rozdíl v Kč:	26 530,00 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací a po úpravě sazby DPH restaurování kamenných prvků činí:

Celková cena bez DPH	1 651 918,00 Kč
DPH (21%)	346 903,00 Kč
Celková cena vč. DPH	1 998 821,00 Kč

IV.

- IV.1 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- IV.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- IV.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy smlouvy o dílo:

- 1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 17.10.2018, číslo usnesení: 03/25/2018.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 19.10.2018

V Kroměříži, dne 19.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Ing. Stanislav Sigmund
jednatel společnosti