



TSKRP008SFS4

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo

„Zhořelecká, etapa I. a II., Praha 8, č. akce 42 – vypracování PD a zajištění IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/18

číslo smlouvy zhotovitele: 17005

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer – ředitel investičního úseku

Milan Zach - vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová - TDI

2. Zhotovitel:

obchodní firma

se sídlem

zapsaná v

IČO

bankovní spojení

č. účtu

Zastoupená

AVS Projekt, s.r.o.

Jirčanská 828/31, Libuš, 142 00 Praha 4

OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 46775

25080342

Komerční banka, a.s.

43-8215240227/0100

Ing. Lenkou Černovskou, jednatelkou

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 4 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 09.03.2017 „Zhořelecká, etapa I. a II., Praha 8, č. akce 42 – vypracování PD a zajištění IČ“, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. odst. 1 Smlouvy (Cena díla) neboť nebyl ze strany zhotovitele realizován diagnostický průzkum, který objednatel zajistil sám prostřednictvím vlastních kapacit.

O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	978 800,00 Kč
DPH 21 %:	205 548,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	1 184 348,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH:	1 193 680,00 Kč
DPH 21 %:	205 548,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 vč. DPH:	1 444 352,80 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 bez DPH:	- 70 000,00 Kč
DPH 21%:	- 14 700,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 vč. DPH:	- 84 700,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 4 bez DPH:	1 123 680,00 Kč
DPH 21/%	190 848,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 4 vč. DPH:	1 359 652,80 Kč

1.1.	PD (DSJ) Cena bez DPH:	767 580,- Kč
1.2.	Soupis prací a výkaz výměr (podrobný položkový rozpočet) Cena bez DPH:	81 000,- Kč
1.3.	IČ SP Cena bez DPH:	72 700,- Kč

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis méněprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 23. 10. 2018

za Objednatele:



.....
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
místopředseda představenstva
**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Zhotovitele:

AVSProjekt s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
.....142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31
Ing. Lenka Černovská
jednatelka
AVS Projekt, s.r.o.

