

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/847/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem:

zastoupeno

k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 2. 1. 2018:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

a. stavební část:

b. IT konektivita, :

c) dotací:

telefon:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

00297534

CZ00297534

a

1.2 FORS MORAVA s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52340

zastoupena: Alešem Škutou, jednatelem

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

Malenovice 65, 739 11 Malenovice

27806774

CZ27806774

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely 16.7.2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/847/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ PRAMENY, ZŠ A MŠ U LEŠA A ZŠ A MŠ U STUDNY V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektových dokumentací (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + **178 010,00 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši – **128 521,28 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 49 488,72 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.510.425,98 Kč
DPH 21 %	1.157.189,46 Kč
Cena vč. DPH	6.667.615,44 Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.559.914,70 Kč
DPH 21 %	1.167.582,09 Kč
Cena vč. DPH	6.727.496,79 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list


V Karviné dne 22. 10. 2018
za objednatele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového,
oprávněna k podpisu na základě pověření
ze dne 2. 1. 2018

V dne 22. 10. 2018
za zhotovitele

.....
FORS MORAVA s.r.o.
Aleš Škuta, jednatel

Osvědčení

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejněno od do
schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Karviné č. 5105 ze dne 22. 10. 2018
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, odbor majetkový
datum: 22. 10. 2018 Podpis: 

EVIDENCE ZMĚN – změnové listy

„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné – stavební práce“					
Stavba:	Název objektu	Předmět změny (popis)	Přípočet- vícepráce	Odpočet - méněpráce	Rozdíl
1	2	3	4	5	6
ZŠ a MŠ Prameny	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny Karviná	vybourání otvoru a montáž dveří z učebny do skladu, montáž nového radiátoru v kabinetu a na WC, doplnění splachovací nádržky a revizních dvířek, doplnění SDK kanal.potrubi, nedodání poklopu jímký, zásyp a doplnění dlažby v tomto místě	28 496,21	2 701,59	25 794,62
	Elektro	doplnění kabeláže a lišt v kládacích	6 338,23	0,00	6 338,23
	IT do stavby	doplnění kabeláží, prvků, přípravy a montáže optického kabelu a nedodání datového rozvaděče	9 363,20	3 920,00	5 443,20
ZŠ a MŠ U Lesa	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ U Lesa Karviná	zazdívký otvorů včetně provedení omítek, vybourání otvorů, odsekání obkladů, demontáž vod.potrubi, doplnění a napojení nových rozvodů vody, izolace potrubí, nedodání zárubní , pouze dřevěné křídla, nedodání ohřivačů vody, provedení příček z porobetonu (náhrada za SDK)	34 364,01	35 161,45	-797,44
	Elektro	doplnění kabeláží a lišt	4 708,41	0,00	4 708,41
	IT do stavby	doplnění instal.materiálu, nedodání datového rozvaděče	67,20	3 920,00	-3 852,80
ZŠ a MŠ U Studny	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ U Studny Karviná	bourání schodiště pro napojení na kanalizaci v menším rozsahu, výměna schodišťové dlažby za dlažbu keramickou vč. ukončovacích lišt, přesun radiátoru na WC, přesun umístění rozvaděče vč. dodání	20 930,98	75 695,04	-54 764,06
	Elektro	doplnění lišt v kládacích a kabeláží, rozvaděče	8 109,76	0,00	8 109,76
	IT do stavby	doplnění kabeláží, lišt, datového rozvaděče, nedodání prvků pro ukončení a montáž SLP	65 632,00	7 123,20	58 508,80

CELKEM změna RN vlivem uznatelných ZL

178 010,00

128 521,28

49 488,72