

Číslo smlouvy zhotovitele: 69/2018

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Zhotovitel:
Město Luhačovice	HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
Nám. 28. října 543	28. října 1495
763 26 Luhačovice	738 01 Frýdek-Místek
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel.: 577 197 421	558 877 111
fax: 577 197 425	558 877 270
mobil:	-
podatelna@mesto.luhacovice.cz	hpfm@hpfm.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.	XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: 1409197309/0800	číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

Identifikační číslo:

002 84 165	451 93 584
------------	------------

Daňové identifikační číslo:

CZ00284165	CZ45193584
------------	------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Ostravě oddíl B vložka č. 340

Obě strany uzavřely dne 15.06.2018 smlouvu o dílo, jíž se zhotovitel zavázal zpracovat za podmínek dohodnutých ve smlouvě a předat objednateli projektovou dokumentaci (dále jen „dílo“) a vykonávat činnosti sjednané ve smlouvě (dále jen „činnosti“) na veřejnou zakázku

„Dostavba ZŠ Luhačovice – projektová dokumentace“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.06.2018**

I.

Tímto dodatkem se mění:

A) Čl. 3, odst. 3.1.

3) TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel zahájí práce ihned po podpisu této smlouvy. Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

3.1.1. Termín zahájení doby plnění: **ihned od uzavření smlouvy o dílo**

3.1.2. Projektová dokumentace pro společné řízení včetně závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury:
do 01.11.2018

3.1.3. Inženýrská činnost (podání žádosti na společné rozhodnutí):
ihned po schválení projektové dokumentace pro společné řízení objednatelem

3.1.4. Předpoklad doby trvání společného řízení: **12 týdnů od podání žádosti k příslušnému úřadu / příslušným úřadům**

3.1.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací: **13 týdnů**

Všechny výše uvedené termíny a jejich plnění bude podřízeno aktuálnímu stavu cíle.

K prodloužení termínu plnění dochází v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (viz odstavec 3.2. smlouvy o dílo) z důvodu opakovaného řešení připomínek ze strany architekta (autora studie dostavby ZŠ), úpravy projektové dokumentace za účelem dosažení pasivního energetického standardu budovy (projektová dokumentace bude součástí žádosti o dotaci na výstavbu nové budovy v pasivním energetickém standardu), řešení propojovacího krčku k nové budově ZŠ, který nebyl řešen ve studii dostavby ZŠ.

B) V ostatním se smlouva o dílo ze dne 15.06.2018 nemění.

II.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.06.2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Luhačovice
13. schůze konaná dne 19.09.2018
č. usnesení 245/R13/2018

V Luhačovicích dne 01.10.2018

Objednatel:
Město Luhačovice

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka

Ve Frýdku–Místku dne 15.10.2018

Zhotovitel:
HUTNÍ PROJEKT Frýdek–Místek a.s.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva