



TSKRP005LCUD

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Praha bez bariér – Olšanská, úprava zastávky, č. akce 999412/16, Praha 3 - II

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/066

číslo smlouvy zhotovitele: 46/2017

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí odd. přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

2. Zhotovitel: AUTOTRAK, spol. s.r.o.**Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6**

IČO: 453 06 028

DIČ: CZ45306028

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 14212

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 192341597/0300

Zastoupena: Richardem Vojířem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- Ve věcech smluvních: Richard Vojíř, jednatel
- Ve věcech technických: Martin Tuma, jednatel
- Hlavní stavbyvedoucí: Lukáš Tuma, jednatel

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Praha bez bariér – Olšanská, úprava zastávky, č. akce 999412/16, Praha 3 – II“ ze dne 10.11.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a které spočívají v:

- (A) nerealizování objektů SO 001, SO 101, SO 701 z důvodu koordinace s pracemi Dopravního podniku a.s.
- (B) navýšení opravované plochy vozovky a chodníků z důvodu nevyhovujícího technického stavu (navýšení výměr a množství vybouraného materiálu),
- (C) nahrazení obrub OP6 žulovými obrubami OP1 z důvodu návaznosti na původní obruby
- (D) upravení dopravního značení oproti původně projektovanému, a to na základě Opatření obecné povahy vydaného Odborem dopravy MČ Praha 3
- (E) nutnost prodloužit dopravně – inženýrské opatření na místě stavby z důvodu přerušení prací přes zimní období
- (F) posunu uliční vpusti v podélném směru z důvodu střetu s podzemním zařízením jiného správce (Pražská teplárenská a.s.). Tím došlo k navýšení zemních prací. Při realizaci uliční vpusti ve směru do centra, došlo k navýšení výměry opravy vozovky z důvodu propadliny.

O méněpráce a vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	3 518 255,00 Kč
DPH 21 %:	738 833,55 Kč
Původní cena vč. DPH:	4 257 088,55 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	450 866,50 Kč
DPH 21%:	94 681,96 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	545 548,46 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 2 112 338,00 Kč
DPH 21%:	443 590,98 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 2 555 928,98 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	1 856 783,50 Kč
DPH 21/%	389 924,54 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	2 246 708,04 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 23. 10. 2018
za Objednatele

PhDr. Ing. M. MBA
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Tumpach, MBA
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne 12.10.2018
za Zhotovitele:

AUTOTRAK spol. s r.o.
Richard Vojř
jednatel

AUTOTRAK spol. s r.o.
Pražská 100
102 00 Praha 6
IČO: 227 948 100
DIČ: CZ027948100
Tel: +420 227 948 100
Fax: +420 227 948 100