

**DODATEK č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

**„Zlín - křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká - Stráže a
Pasecká - Klabalská“**

číslo smlouvy objednatele: 4400 170123
číslo smlouvy zhotovitele: 1532.7100705STI

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

[redacted] pověřen vedením Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

[redacted] Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno

závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín.

jejímž jménem jedná [redacted] ředitel závodu Zlín, na základě plné moci

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitel závodu Zlín

zástupce ve věcech technických: [redacted]

zástupce ve věcech stavby: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

I. PREAMBULE:

Dne 11. 8. 2017 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Zlín - křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská“. Dne 14. 5. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a dne 15. 8. 2018 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo na základě nových skutečností zjištěno, že další vývoj stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly specifikovány v rozpočtu, jenž byl zahrnutý v rámci zadávací dokumentace. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

U těchto změn (víceprací) jde o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (rozhodný je součet hodnoty všech změn). Současně je splněna podmínka dle § 222 odst. 9 zákona, že celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami závazku při odečtení prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Zákonem stanovené limity hodnoty změn jsou dodrženy i při zohlednění změn provedených v rámci dodatku č. 1 a 2.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo jsou změny v Článku I. *Předmět smlouvy* uvedené níže, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Předmětem dodatku č. 3 jsou soubory prací a dodávek související s vyvolanými změnami v průběhu realizace, které se na podkladu uzavřené smlouvy o dílo budou realizovat jako dodatečné stavební práce (vícepráce).

2. Po zahájení a v průběhu demontážních, bouracích, výkopových i sanačních prací byl účastníky výstavby zjištěn reálný stav stávajících konstrukcí nebo jejich částí případně jejich defektů či anomálií a to:

2.1. SO 002 - Okružní křižovatka, komunikace, chodníky – sanace (uznatelné náklady)

V průběhu zemních prací bylo zjištěno, že stávající konstrukční vrstvy mají charakter stavebního odpadu. Statická zatěžovací zkouška prokázala neúnosné podloží v celé sanované ploše. Z důvodu neúnosného podloží, bylo nutno neúnosnou zeminu nahradit sanační vrstvou v následující skladbě:

lomový kámen, tl. 500mm, separační geotextilie, vrstva z betonového recyklátu tl. 500mm, separační geotextilie, DK 63 – 125 tl. 200mm.

Realizace těchto prací dochází k navýšení finančních prostředků o částku:

+ 268 425,63 Kč bez DPH. Viz. rozpočet SO SO 002 - Okružní křižovatka, komunikace, chodníky – sanace - vícepráce

2.2. SO 006 Zastávky MHD - sanace – (uznatelné náklady)

V průběhu zemních prací bylo zjištěno, že původní konstrukční vrstvy či násypové vrstvy v prostoru budoucích zastávek mají charakter stavebního odpadu, což bylo prokázáno nevyhovujícími statickými zatěžovacími zkouškami. Z toho důvodu bylo nutno neúnosnou zeminu nahradit sanační vrstvou v následující skladbě:

lomový kámen, tl. 500mm, separační geotextilie, vrstva z betonového recyklátu tl. 500mm, separační geotextilie, DK 63 – 125 tl. 200mm.

Realizace těchto prací dochází k navýšení finančních prostředků o částku:

+ 265 699,68 Kč bez DPH. Viz. rozpočet SO SO 006 - Zastávky MHD – sanace - vícepráce

2.3. SO 013 Propustek přes Pasecký potok – (uznatelné náklady)

Vícepráce zahrnují zvýšený rozsah zemních prací z důvodu neúnosného podloží základové spáry dle posouzení geotechnika, čerpání vody, realizaci nového betonového křídla, chybějící výztuž.

Realizaci těchto prací dochází k navýšení finančních prostředků o částku:

+ 387 799,28 Kč bez DPH. Viz. rozpočet SO 013 Propustek přes Pasecký potok – vícepráce

2.4. SO 014 Uzavírka mostu Pasecká – Klabalská – dopravní značení – (uznatelné náklady)

Z důvodu prodloužení lhůty výstavby dochází kvícenákladům na realizaci přechodného dopravního značení.

Realizace těchto prací dochází k navýšení finančních prostředků o částku:

+ 42 772,00 Kč bez DPH. Viz. rozpočet SO 014 - Uzavírka mostu Pasecká – Klabalská – dopravní značení – vícepráce.

2.5. SO 017 Veřejné osvětlení – (uznatelné náklady)

Vícepráce zahrnují realizaci nových stožárů VO včetně vybavení. Poloha sloupů byla změněna z důvodu kolize s nově budovanou přeložkou NTL plynovodu. Tím došlo k potřebě použít delší výložníky, resp. stožáry s vyšší tuhostí.

Realizace těchto prací dochází k navýšení finančních prostředků o částku:

+ 124 861,44 Kč bez DPH. Viz. rozpočet SO 017 Veřejné osvětlení – vícepráce.

3. Článek I. *Předmět smlouvy* se upravuje a doplňuje o vícepráce, jejich soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

4. Článek V. *Cena za dílo* se mění následovně:

Původní cena za dílo se navyšuje o tzv. vícepráce v hodnotě 1 089 558,03 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD: 18 696 703,78 Kč bez DPH

Dodatek č. 1:

- vícepráce: 1 218 499,82 Kč bez DPH bez DPH

- méněpráce: - 735 797,97 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1: 19 179 405,63 Kč bez DPH

Dodatek č. 2:

- vícepráce: 744 564,08 Kč bez DPH

- méněpráce: -71 419,44 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 2: 19 852 550,27 Kč bez DPH

Dodatek č. 3:

- vícepráce: 1 089 558,03 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 3: 20 942 108,30 Kč bez DPH

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: soupis víceprací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 22. 1. 2018, č.j. 36/2R/2018, RO 2/2018, T39 a 42

Schválení výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem, uzavření dodatků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 24. 7. 2017, č. j. 99/15R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo

dne 9. 4. 2018, č. j. 95/7R/2018, schválení uzavření dodatku č. 1

dne 13. 8. 2018, č. j. 83/15R/2018, schválení uzavření dodatku č. 2

dne 8. 10. 2018, č. j. 41/19R/2018, schválení uzavření dodatku č. 3

17-10-2018

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
EUROVIA CS, a.s.

člen Rady města Zlína

ředitel závodu Zlín

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně		11-10-2018		
právně	OP	11. 10. 2018		
finančně	OE	15. 10. 2018		

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.		
funkce	příjmení	datum
příkazce operace		11-10-2018
správce rozvoje		11-10-2018

Zlín, křižovatka ulic K Pasekám-Pasecká-Stráže a Pasecká-Klabalská

Dodatek č.3

SO 002	Okružní křižovatka, komunikace, chodníky - sanace - vícepráce	268 425,63 Kč
SO 006	Zastávky MHD - sanace - vícepráce	265 699,68 Kč
SO 013	Propustek přes Pasecký potok - vícepráce	387 799,28 Kč
SO 014	Uzavírka mostu Pasecká - Klabalská - dopravní značení - vícepráce	42 772,00 Kč
SO 017	Veřejné osvětlení - vícepráce	124 861,44 Kč
Celkem bez DPH		1 089 558,03 Kč

ZBV č. 3-V SO 002-dodatek č.3 - sanace - vícepráce

Stavba: 1CJ8/141134UN, Zlín,křižovatka ulic K Pasekám-Pasecká-Stráže a Pasecká-Klabalská

Objekt: SO 002, Okružní křižovatka, komunikace, chodníky

Rozpočet: 0160029, Okružní křižovatka ulic K Pasekám, Pasecká, Stráže,uznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 138/10 - oblast Morava, závod Zlín

Rozpočet:

Základní cena: 3 085 090,82 Kč

Cena - celkem: 3 212 376,61 Kč

DPH: 673 506,81 Kč

Cena s daní: 3 885 883,42 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 268 425,63 Kč

DPH: 12 870,47 Kč

Cena s daní: 281 296,10 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 20.9.2018

Položky ZBV č. 3-V

Stavba: ICJ8/141134UN, Zlín,křižovatka ulic K Pasekám-Pasecká-Stráže a Pasecká-Klabalská
Objekt: SO 002, Okružní křižovatka, komunikace, chodníky
Rozpočet: 0160029, Okružní křižovatka ulic K Pasekám, Pasecká, Stráže,uznatelné náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
3	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	M3	241,74000		
4	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	M3	241,74000		
25	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	M3	241,74000		
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	241,74000		
30	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	M3	241,74000		
115	181101102R00	Úprava pláně v zárezích v hornině I až 4, se zhutněním	M2	268,60000		
116	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudrzných a nesoudrzných	M3	134,30000		
117	58380682R	Kámen lomový neupravený tříděný tř.II	T	295,46000		
				Celkem		
2 - Základy a zvláštní zakládání						
35	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	M	34,00000		
39	28611223R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	M	37,40000		
118	289 97-1212.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	M2	513,40000		
121	67390503R	Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2 2x50 m	M2	539,07000		
				Celkem		
5 - Komunikace						
119	564 11-2425.R00	Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.25cm	M2	489,60000		
120	564 66-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	M2	221,00000		

ZBV č. 3-V SO 006-dodatek č.3 - sanace - vícepráce

Stavba: ICJ8/141134UN, Zlín,křižovatka ulic K Pasekám-Pasecká-Strážc a Pasecká-Klabaňská

Objekt: SO 006, Zastávky MHD

Rozpočet: 0151918, Zastávkové zálivy - Uznatelné náklady - vedleši

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 138/10 - oblast Morava, závod Zlín

Rozpočet:

Základní cena: 970 513,19 Kč

Cena - celkem: 970 513,19 Kč

DPH: 203 807,77 Kč

Cena s daní: 1 174 320,96 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 265 699,68 Kč

DPH: 13 409,54 Kč

Cena s daní: 279 109,22 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 19.9.2018

Položky ZBV č. 3-V

Stavba: 1CJ8/141134UN, Zlín,křižovatka ulic K Pasekám-Pasecká-Stráže a Pasecká-Klabalská
Objekt: SO 006, Zastávky MHD
Rozpočet: 0151918, Zastávkové zálivy - Uznatelné náklady - vedlejší

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	M3	240,86000		
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	M3	240,86000		
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3	240,86000		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	240,86000		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	267,63000		
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	240,86000		
53	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	M3	133,81000		
58	58380682R	Kámen lomový neupravený tříděný tř.II	T	294,39000		
				Celkem		
2 - Základy a zvláštní zakládání						
16	212753115R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože	M	70,00000		
17	28611223R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	M	77,00000		
54	289 97-1212.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	M2	511,54000		
59	67390503R	Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2 2x50 m	M2	537,11700		
				Celkem		
5 - Komunikace						
56	564 11-2425.R00	Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.25cm	M2	487,82000		
57	564 66-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	M2	220,20000		

**Položky ZBV č. 3-V**

Stavba: 1CJ8/141134UN, Zlín, křižovatka ulic K Pasekám-Pasecká-Stráže a Pasecká-Klabalská
Objekt: SO 006, Zastávky MHD
Rozpočet: 0151918, Zastávkové zálivy - Uznatelné náklady - vedlejší

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem						
Celkem za rozpočet						265 699,68

ZBV č. 3-V SO 013-Dodatek č.3-vícepráce

Stavba: 11CJ8/141134UN, Zlín,křižovatka ulic K Pasekám-Pasecká-Stráže a Pasecká-Klabalská

Objekt: SO 013, Propustek přes Pasecký potok

Rozpočet: 016048, Most v napojení Klabalská uznatetelné

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 138/10 - oblast Morava, závod Zlín

Rozpočet:

Základní cena: 547 964,27 Kč

Cena - celkem: 547 964,27 Kč

DPH: 115 072,50 Kč

Cena s daní: 663 036,77 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 387 799,28 Kč

DPH: 31 319,18 Kč

Cena s daní: 419 118,46 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 20.8.2018

Položky ZBV č. 3-V

Stavba: 11CJ8/141134UN, Zlín, křižovatka ulic K Pasekám-Pasecká-Stráže a Pasecká-Klabalská
Objekt: SO 013, Propustek přes Pasecký potok
Rozpočet: 016048, Most v napojení Klabalská uzatetelné

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	H	210,00000		
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	DEN	21,00000		
6	130901123R00	Bourání konstrukci ze železobetonu ve vykopávkách	M3	2,00000		
7	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	M3	420,00000		
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	160,00000		
21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	420,00000		
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	160,00000		
93	115 00-1102.R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 150 mm	M	15,00000		
94	115 00-1104.R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	M	7,00000		
97	171 10-3101.R00	Zemní hrázky z hor.1-4	M3	9,50000		
99	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	310,00000		
100	58344197R	Štěrkočtrtě frakce 0-63 A	T	100,00000		
				Celkem		
4 - Vodorovné konstrukce						
51	421321118R00	Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37	M3	2,80000		
54	421361314R00	Výztuž most. desek PFB přes 12 mm.ocel 10 S05(R)	T	0,44730		
55	423353111R00	Bednění čel mostních konstrukcí - zařízení	M2	16,00000		

Položky ZBV č. 3-V

Stavba: 11CJ8/141134UN, Zlín,křižovatka ulic K Pasekám-Pasecká-Stráže a Pasecká-Klabalská
Objekt: SO 013, Propustek přes Pasecký potok
Rozpočet: 016048, Most v napojení Klabalská uznatetelné

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	423353211R00	Bednění čel mostních konstrukcí - odstranění	M2	16,00000		
96	462 51-2161.R00	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer	M3	80,00000		
				Celkem		
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
95	631 31-7230.R00	Řezání spáry hl. 0-300 mm, železobeton	M	4,00000		
101	632 47-8125.RT1	Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 20 mm PCI Polycrret K 40	M2	5,00000		
				Celkem		
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb						
102	938 90-1132.R00	Čištění - vyčištění bednění	M2	189,00000		
				Celkem		
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot						
98	97R1	Naložení,převoz a složení ocelové lávky	KUS	1,00000		
				Celkem		
					Celkem za rozpočet	387 799,28

ZBV č. 3-V SO 014-Dodatek č.3-vícepráce**Stavba:** 11CJ8/141134UN, Zlín,křižovatka ulic K Pasekám-Pasecká-Stráže a Pasecká-Klabalská**Objekt:** SO 014, Uzavírka mostu Pasecká - Klabalská**Rozpočet:** 015192, Omezení provozu a uzavírka mostu**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 138/10 - oblast Morava, závod Zlín**Rozpočet:****Základní cena:** 39 698,00 Kč**Cena - celkem:** 39 698,00 Kč**DPH:** 8 336,58 Kč**Cena s daní:** 48 034,58 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 42 772,00 Kč**DPH:** 8 982,12 Kč**Cena s daní:** 51 754,12 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 17.9.2018**

Položky ZBV č. 3-V

Stavba: 11CJ8/141134UN, Zlin,křižovatka ulic K Pasekám-Pasecká-Stráže a Pasecká-Klabalská
Objekt: SO 014, Uzavírka mostu Pasecká - Klabalská
Rozpočet: 015192, Omezení provozu a uzavírka mostu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91 - Doplňující práce na komunikaci						
1	913221113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelných šifky 3m, 5 světél, včetně zásobníku na akumulátor	KS	3,00000		
2	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	KUS	5,00000		
3	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	KUS	1 335,00000		
4	913221213	nájem za den každé použité zábrany	KS	825,00000		
5	913331115	Montáž a demontáž dočasných svítidel eko včetně akumulátoru	KS	2,00000		
6	913331215	příplatek ze den použití svítidel	KS	870,00000		
				Celkem		
				Celkem za rozpočet		42 772,00

ZBV č. 3V SO 017-Dodatek č.3-vícepráce

Stavba: 11CI8/141134UN, Zlín,křižovatka ulic K Pasekám-Pasecká-Stráže a Pasecká-Klabalská

Objekt: SO 017, Veřejné osvětlení

Rozpočet: 017093, Elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 138/10 - oblast Morava, závod Zlín

Rozpočet:

Základní cena: 301 310,55 Kč

Cena - celkem: 301 310,55 Kč

DPH: 63 275,22 Kč

Cena s daní: 364 585,77 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jedn.: 0,00 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 124 861,44 Kč

DPH: 3 389,70 Kč

Cena s daní: 128 251,14 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 5.9.2018

Položky ZBV č. 3V

Stavba: 11CJ8/141134UN, Zlín, křižovatka ulic K Pasekám-Pasecká-Stráže a Pasecká-Klabalská
 Objekt: SO 017, Vefečné osvětlení
 Rozpočet: 017093, Elektroinstalace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2 - Elektromontáže silnoproud						
4	Pol__20	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY J-3x2.5 mm2, volné - propojení svítidla se svorkovnicí	M	56,00000		
8	Pol__24	trubková 4xM6 Připojovací svorka SP1	KS	4,00000		
9	Pol__25	Spojovací svorka SS s příložkou	KS	4,00000		
24	Pol__26	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 RSA6 Řadová svornice barevná - do nových svítidel	KS	16,00000		
25	Pol__27	PŘÍSTROJOVÉ SVORKOVNICE I106-F/5P Přístroj.svorkovnice s pojistkovým držákem 5p.	KS	4,00000		
26	Pol__28	PŘÍSTROJOVÉ SVORKOVNICE I106-F/5P Přístroj.svorkovnice s pojistkovým držákem 5p.	KS	4,00000		
27	Pol__29	LIŠTA TS 35 TS35-100mm Lišta TS 35 (svazek 5 ks)	KS	8,00000		
28	Pol__30	ŘADOVÉ SVORNICE RSA PE IS BEZ VODIVÉHO SPOJENÍ NA LIŠTU RSAPE 35A IS Řadová svornice (žluté, pouzdro+zelená přepážka)	KS	24,00000		
56	Pol_3-2	IS504032-- Pojistka závitová D01/6A	KUS	4,00000		
57	Pol_3-3	Silniční stožár třístupňový - typ JB10 B, jmenovitá výška 7,9m, celková délka 9,4m průměr D1=159mm, D2=114mm, D3=89mm, zesílený - ATYP na objednávku	KUS	4,00000		
58	Pol_3-4	Obloukový výložník typ, vyložení 3000mm na dřík průměru 89mm na stožár JB10 B zesílený - ATYP na objednávku	KUS	2,00000		
59	Pol_3-5	Obloukový výložník typ, vyložení 2000mm na dřík průměru 89mm na stožár JB10 B zesílený - ATYP na objednávku	KUS	3,00000		

Položky ZBV č. 3V

Stavba: 11CJ8/141134UN, Zlín,křižovatka ulic K Pasekám-Pasecká-Stráže a Pasecká-Klabalská
Objekt: SO 017, Veřejné osvětlení
Rozpočet: 017093, Elektroinstalace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Celkem		104 550,60
1 - Zemní práce						
43	Pol_14	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ Násyp v zemině třídy 3-4	M3	3,60000		
45	Pol_16	PVC ROURA DO DN600 Pro uložení stožárů do výkopu, upěchování zeminy s pískem a provedení vrchní, betonové vrstvy	M	6,40000		
52	Pol_8	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4, ručně	M3	3,60000		
55	Pol_3-1	POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTL. MIMO OSU TRASY KABELU D 250x1500 mm	KUS	4,00000		
				Celkem		
Celkem za rozpočet						124 861,44