



TSKRP005LBX5

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
Patočkova, Praha 6 č. akce 999333

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/062

číslo smlouvy zhotovitele: 841/2129/13/17

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí odd. přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 7634

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 112071233/0300

Zastoupená: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- Ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti
- Ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti
- Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo Patočkova, Praha 6, č. akce 999333 ze dne 27. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

Jedná se o následující změny:

- **Vybourání živíc a betonů v chodníku km 0,030 - 0,500**
Při demolici asfaltových a betonových vrstev chodníku SO 01 byla zjištěna větší mocnost asfaltové a betonové vrstvy oproti předpokladu v DZS.
- **Frézování betonů ve vozovce**
Při demolici stávající vozovky byla zjištěna větší tloušťka stávajících konstrukčních vrstev vozovky než předpokládal projekt. Z důvodu návaznosti na původní obruby byly rozpočtované obruby OP6 nahrazeny žulovými obrubami OP1.
- **Zajištění stávajícího trakčního vedení 0,030 - 0,350**
Z důvodu hloubky zemních prací v úseku km 0,030 - 0,350 bylo nutné v koordinaci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost, provést zajištění 3ks trakčních stožárů a jejich převěšení na 3 mobilní trakční stožáry.
- **Nový základ se sloupem trakčního vedení km 0,130**
Z důvodu kolize patky trakčního stožáru s konstrukcí nově budované vozovky bylo dohodnuto jeho přemístění mimo budované konstrukce (za chodníkovou obrubu) a tím pádem zlepšení průchozí šířky chodníku v daném místě.
- **Ochrana stávajících chrániček v tělese komunikace km 0,230**
Po odkrytí konstrukčních vrstev vozovky byly obnaženy rezervní a používané chráničky přes celou šířku komunikace (vč. tramvajové trati). Aby nedošlo k jejich znehodnocení byly opraveny a přebetonovány.
- **Stranový posun a zahlobení stávajících sítí v chodníku km 0,030 - 0,499**
Z důvodu úpravy nivelity chodníku v úseku km 0,030 - 0,499 bylo nutné ponížít stávající inženýrské sítě v chodníku tak, aby bylo možné realizovat souvrství chodníku dle PD.
- **Demontáž starého sloupu světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ), km 0,140**
V chodníku se nacházel sloupek signalizace (nepoužívaný), který byl po koordinaci se společností ELTODO, a.s. z důvodu změny nivelity chodníku odstraněn.
- **Změna skladby konstrukce vozovky v úseku km 0,280 - 0,500 DC**
Na základě skutečně zjištěných tloušťek stávajících konstrukcí a vývrtů laboratoře objednatele došlo ke změně konstrukce komunikace v úseku km 0,280 - 0,500. Došlo k odfrézování na tl. asfaltového souvrství dle PD a následné sanaci s doplněním výztužné geomříže mezi podkladní a ložní asfaltovou vrstvou.
- **Ponížení sloupků SSZ 6.147**
Z důvodu změny nivelity chodníku bylo nutné ponížít 2ks signalizačních sloupků u křižovatky SSZ 6.147 ve správě společnosti ELTODO a.s. a obnově 2 ks indukčních smyček.
- **Oprava plotu Ministerstva obrany České republiky**
Z důvodu výškové úpravy nivelity chodníku bylo nutné opravit oplocení podél objektu ministerstva obrany.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	55 985 050,61 Kč
DPH 21 %:	11 756 860,63 Kč
Původní cena vč. DPH:	67 741 911,24 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 904 951,29 Kč
DPH 21%:	400 039,77 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	2 304 991,06 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 562 444,96 Kč
DPH 21%:	- 118 113,44 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 680 558,40 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	57 327 556,94 Kč
DPH 21/%	12 038 786,96 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	69 366 343,90 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 23. 10. 2018
za Objednatele:

PhDr. Ing. [redacted] ner, MBA
Technická společnost komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[redacted] ach, MBA
Technická společnost komunikací hl. m. Prahy, a.s.

hl.m. PRAHA, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne
za Zhotovitele:

STRABAG a.s.
Ing. Michael Procházka
na základě plné moci

STRABAG
Ing. Jan Černý
na základě plné moci