



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
OP Životní prostředí

## Krajský úřad

Číslo objednatele: 18/SML1459/02/SOD/RR  
Číslo zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel

##### Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje  
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
Ing. Pavlem Hajšmanem, vedoucím odboru regionálního rozvoje  
Krajského úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: hajsman.p@kr-ustecky.cz / 475 567 507  
Ing. Josef Svoboda  
E-mail/telefon: svoboda.j@kr-ustecky.cz / 475 657 510  
IČ: 708 92 156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 3304202/0800

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel/dodavatel:

##### VYKRUT zahradní služby a.s.

Sídlo: Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
Zastoupený: Petrem Vykrutem – statutárním ředitelem  
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
Petr Vykrut – statutární ředitel  
E-mail/telefon: vykrut@vysadime.cz / 596247353  
IČO: 03921921  
DIČ: CZ03921921  
Bank. spojení: Komerční banka Ostrava  
číslo účtu: 19-6351160257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**SMLOUVU O DÍLO – dodatek č. 2**

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 18/SML1458/SOD/RR uzavřené dne 5. 3. 2018 na akci: „**Revitalizace zámeckých zahrad – část 5. Revitalizace zahrady DSS Litvínov**“, a to takto:

### I.

#### Předmět smlouvy a díla

##### Odst. 3. čl. I. smlouvy

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné práce vzniklé v průběhu realizace zakázky, které byly způsobeny okolnostmi, které se objevily v době provádění prací. Předmětem změny závazku je oprava poškozených terénů po předchozí stavební činnosti při rekonstrukci kanalizace ve východní části zahrady, oprava dlažby stávajícího přístupového chodníku do centrální části způsobené kořeny blízkých stromů, odvoz vybouraného betonu pod rozebíranou dlažbou v centrálním prostoru a vnější obložení stávajícího bazénu, které zajistí jeho stabilizaci. Přesná rekapitulace změn včetně položkových rozpočtů a komentáře k vzniklým změnám je součástí odsouhlaseného změnového listu.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

**Odst. 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:  
bod 1.**

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 3. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasené změny č. 1, které je přílohou tohoto dodatku.

- 1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem č. 2 činí **3 607 031,84 Kč** (slovy: třímiliónyšestsetsedmtisícčtyřicetjedna korun českých osmdesátčtyři haléře) **bez DPH** a **4 364 508,53 Kč** (slovy: čtyřmiliónyřistašedesáctýřítisícepětsetosm korun českých padesát tři haléře české) **s 21 % DPH**.
- 1.2 Původní cena díla činila **3 487 833,03 Kč** (slovy: třímiliónyčtyřistaosmdesátsedmtisícosmsettřicettři korun českých tři haléře) **bez DPH** tj. **4 220 277,97 Kč** (slovy: čtyřmiliónydvěstědvacetisícdevětšedesátsedm korun českých devadesátsedm haléřů) **s 21 % DPH**.
- 1.3 **Hodnota dodatku č. 2 činí: 119 198,81 Kč** (slovy: stodevatenácttisícstodevadesátosm korun českých osmdesátjedna haléřů) **bez DPH** a **144 230,56 Kč** (slovy: stočtyřicetčtyřítisícdevětšestřicet korun českých padesátšest haléřů) **s 21 % DPH**.

Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 2 činí **119 198,81 Kč bez DPH**, celková hodnota odpočtů dodatku č. 2 činí **0,00 Kč bez DPH**.

Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle VZINV-RR-6/INV/2017 a úpravě o hodnotu přípočtů a odpočtů dle tohoto dodatku č. 2.

### IX.

#### Závěrečná ustanovení

**Čl. IX. Odst. 1. se doplňuje textem v tomto znění:**

1. Smluvní dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 065/1502/2018 ze dne 3. 10. 2018.

**Čl. IX. se doplňuje o bod 7. v tomto znění:**

7. Smluvní dodatek č. 2 bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID s3x3r5r/na e-mail: vykrut@vysadime.cz.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny**

V Ústí nad Labem dne


11. 10. 2018

V Ostravě dne



5. 10. 2018

  
Ústecký kraj  
Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje



  
**VYKRUT** (04)  
ZAHRADNÍ SLUŽBY a.s.  
Pavlovova 5043, 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
IČ: 03921921  
DIČ: CZ03921921  
VYKRUT zahradní služby a.s.  
Petr Vykrut  
statutární ředitel

**Přílohy: Položkový rozpočet změna č. 1**

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	10. 10. 18	Ing. Josef Svoboda	RR	
Vedoucí odboru		Ing. Pavel Hajšman	VO RR	
Číslo příslibu / správce rozpočtu		18/RP070826	EK	
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas			není vyžadován	
Zveřejněno v registru smluv				
ID záznam uveřejnění smlouvy				
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 065/502/2018 ze dne: 3. 10. 2018			

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ LITVÍNOV

ZPRACOVANÝ DLE KATALOGU STAVEBNÍCH PRACÍ - ÚRS 823-1 a 800-1 CÚ 2016

		<b>ROZŠÍŘENÍ ÚPRAVY TRAVNATÝCH PLOCH A ODSTRANĚNÍ KAMENŮ</b>	<i>jedn.</i>	<i>cena za jedn.</i>	<i>počet jednotek</i>	<i>Celkem</i>
1	181 11-1131R	Plošná úprava terénu +- 200 mm + sběr kamenů - oprava poškozených terénů po předchozí stavební činnosti při rekonstrukci kanalizace	m2	40,00 Kč	625	25 000,00 Kč
						<b>25 000,00 Kč</b>
		<b>rozšířená výměra chodník - zvednutá dlažba</b>				
		Odstranění a likvidace stávajících krytů zpevněných cest (dlažba a obruby v centrální pravidelné části) včetně skládkování	m2	150,00 Kč	10	1 500,00 Kč
		Terénní úpravy s modelací svahu v ploše budoucí cesty, svahování trvalých zářezů a násypů s plošnou úpravou terénu	m2		10	0,00 Kč
		Úprava pláně v zářezech a násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	20,00 Kč	10	200,00 Kč
		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	100,00 Kč	3,9	390,00 Kč
		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 10 km	t	180,00 Kč	3,9	702,00 Kč
		Poplatek za skládku sutí - směs betonu a kameniva	t	200,00 Kč	3,9	780,00 Kč
		Montáž a kotvení do betonu obrubníky pro obrubu dlažďených ploch	m	100,00 Kč	8	800,00 Kč
		Zlepšení zemní pláně ŠD 0/63 v tl. 150 mm	m2	50,00 Kč	10	500,00 Kč
		Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/22 v tl. 60 mm	m2	40,00 Kč	10	400,00 Kč
		Podklad ze šterkodrtě kladecí ŠD 2/5 tl 40 mm	m2	40,00 Kč	10	400,00 Kč
		Kladení dlažby pro pěší tl 60 mm pl do 50 m2 se spárováním a hutněním	m2	150,00 Kč	10	1 500,00 Kč
		Drcené kamenivo 0/63 mm	m3	800,00 Kč	1,5	1 200,00 Kč
		Drcené kamenivo 0/22 mm	m3	900,00 Kč	0,6	540,00 Kč
		Kladecí a spárovací šterkodrt' 2/5 mm	m3	900,00 Kč	0,4	360,00 Kč
		očistění dlažby	m2	95,00 Kč	10	950,00 Kč
		Betonový obrubník 5*20*100cm, šedý 1%	m	100,00 Kč	8	800,00 Kč
		Beton prostý C20/25 pro kotvení obrubníků	m3	2 500,00 Kč	0,45	1 125,00 Kč
		Přesun hmot pro TÚ	t	180,00 Kč	4	720,00 Kč
						<b>12 867,00 Kč</b>
		<b>ZVÝŠENÉ MNOŽSTVÍ ODPADU - ODVOZ A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU</b>				
		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	100,00 Kč	100	10 000,00 Kč
		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 10 km	t	180,00 Kč	100	18 000,00 Kč
		Poplatek za skládku sutí - směs betonu a kameniva	t	200,00 Kč	100	20 000,00 Kč
						<b>48 000,00 Kč</b>
		<b>DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ BAZÉNU - DODÁVKA + MONTÁŽ + PŘÍPRAVA PODKLADU</b>				
		Demontáž stávající poškozené betonové římsy vč. odvozu	soubor	1 260,00 Kč	1	1 260,00 Kč
		Dodávka a montáž dřevěného obkladu - borovice THERMOWOOD, vrchní podkladní hranoly 88x88 mm, horní krycí desky 26 mm drážkovaná, boční desky hladké 19-26 mm, podkladní hranol 42x42	soubor	28 600,00 Kč	1	28 600,00 Kč
						<b>29 860,00 Kč</b>
						<b>3 471,81 Kč</b>
						<b>119 198,81 Kč</b>
						<b>25 031,75 Kč</b>
						<b>144 230,56 Kč</b>

