



KUJIP018AQR4

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 8. 2018

ID: 121270

uzavřené na akci:

„Trojlístek Kamenice nad Lipou - Oprava kanalizace a hydroizolací“

Objednatel:	Kraj Vysočina
Se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje
K podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Zástupce pro věci technické:	Jiří Lukáš
Tel./fax	564 602 362 / 564 602 433
IČO :	708 90 749
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Se sídlem:	U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
Zastoupený:	Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické:	Pavel Zahradník
Osoba oprávněná vykonávat TDS	Petr Šimánek, stavbyvedoucí
tel./e-mail:	565 432 243 / info@kamenicka.cz
IČO :	60838531
DIČ :	CZ60838531
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s.
číslo účtu :	19-3875730237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	C3873, Krajský soud v Českých Budějovicích

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2018 na akci: „Trojlístek Kamenice nad Lipou - Oprava kanalizace a hydroizolací“ je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Specifikace těchto změn je popsána v příloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se z důvodu změny závazku dohodly v souladu s ustanovením čl. 2.6, 4.2 a 13. Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

1) Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště

Ustanovení čl. 3.3. se mění takto:

Dílo bude dokončeno nejpozději: 28. 11. 2018

3) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	2 271 571,9 Kč
DPH 15%:	340 735,78 Kč
Cena s DPH celkem:	2 612 307,68 Kč

Slovy: dvěmilionyšestsetdvanácttisíctřístasedm 68/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	1 982 107,35 Kč
DPH 15%:	297 316,10 Kč
Cena s DPH celkem:	2 279 423,45 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH:	289 464,55 Kč
DPH 15%:	43 419,68 Kč
Cena víceprací celkem s DPH činí:	332 884,23 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 celkem s DPH: **2 612 307,68 Kč**

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že

v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: položkový rozpočet změn

V Kamenici nad Lipou dne: 23.10.2018 V Jihlavě dne: 22.10.2018

STAVEBNÍ
FIRMA s.r.o.
U Náměstí národní jednoty 770
384 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 433 243 fax 565 433 310
IČO: 0260838531

.....
Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti


Kraj Vysočina 30
Žižkova 57, 587 33 Jihlava



.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku