

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2018

ID: 121175

uzavřené na akci:

**„Domov Kopretina Černovice - Oprava střechy nad severním křídlem“**

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
Se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
K podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Zástupce pro věci technické:	Jiří Lukáš
Tel./fax	564 602 362 / 564 602 433
IČO :	708 90 749
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
<b>Zhotovitel:</b>	<b>I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.</b>
Se sídlem:	U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
Zastoupený:	Ing. Pavlem Drbalem a Bohumilem Smíškem, jednatelem společnosti
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Pavel Drbal a Bohumil Smíšek, jednatele společnosti
Zástupce pro věci technické:	Pavel Zahradník
Osoba oprávněná vykonávat TDS	Petr Šimánek
tel./e-mail:	565 432 243 / info@kamenicka.cz
IČO :	60838531
DIČ :	CZ60838531
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s
číslo účtu :	19-3875730237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	C3873, Krajský soud v Českých Budějovicích

### 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2018 na akci: „Domov Kopretina Černovice - Oprava střechy nad severním křídlem“ je změna dokončení termínu plnění díla.

Smluvní strany se z důvodu extrémních klimatických podmínek – v letních měsících, kdy řadu dní teploty výrazně převyšovaly 30°C a pracovní podmínky na střeše při provádění byly neúnosné, dohodly v souladu s ustanovením čl. 3.4.1. a 13. Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

## 2) Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště

Ustanovení čl. 3.3. se mění takto:

Dílo bude dokončeno nejpozději: 28. 11. 2018

## 3. Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Kamenici nad Lipou dne: 23. 10. 2018

V Jihlavě dne: 22. 10. 2018



Ing. Pavel Drbál  
jednatel společnosti

STAVEBNÍ  
FIRMA s.r.o.  
IČO: 253 243 11  
Kamenice n.L.  
tel: 566 433 243 fax 566 433 310  
DIČ: CZ60836531

Bohumil Smíšek  
jednatel společnosti

  
Kraj Vysočina  
Žitákova 57, 587 33 Jihlava

30



Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmana kraje  
pro oblast ekonomiky a majetku