

**DODATEK č. 1  
K DOHODĚ  
O VYPOŘÁDÁNÍ ČÁSTI CENY DÍLA**

dále jen „**Dodatek**“

Název stavby : **Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby trasy  
pražského metra I.D.**  
Číslo smlouvy objednavatele: **0004170016**  
Číslo smlouvy zhotovitele: **6840/MP**

**I. ÚČASTNÍCI DOHODY**

**Objednatel:** **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
IČO: 000 05 886  
DIČ: CZ00005886 – plátce DPH  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 847  
(dále jen „**objednatel**“)

**Zhotovitel:** **METROPROJEKT Praha a.s.**  
se sídlem: I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ45271895 – plátce DPH  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 758  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „**Účastníci**“, samostatně pak jako „**Účastník**“).

**II. ÚVOD**

1. Dne 4.7.2016 byla mezi účastníky uzavřena Rámcová smlouva o dílo (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby jednotlivých etap trasy pražského metra I.D.
2. Na základě písemné výzvy objednavatele ze dne 27. 7. 2017, učiněné v souladu s podmínkami Smlouvy zahájil zhotovitel práce na dílu v rozsahu 1. etapy Pankrác – Depo Písnice a rozpracoval projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Na základě žádosti objednavatele ze dne 18. 9. 2017 a následně

uzavřené Dohody o vypořádání části díla (dále jen jako „Dohoda“) uzavřené dne 13. 11. 2017 pozastavil zhotovitel práce na části díla 1. etapy v úseku Olbrachtova (mimo) - Depo Písnice.

3. S ohledem na změnu okolností, z nichž objednatel při uzavření Dohody o vypořádání vycházel, a to z neúplného zajištění práv ke všem nemovitostem, kde v části Olbrachtova (mimo) - Nové Dvory důvody pro přerušení prací pominuly, zatímco v úseku Nové Dvory (mimo) – Depo Písnice stále přetrvávají, a dále z důvodu koordinačních a kapacitních návazností, jež měly být zhotovitelem alokovány pro celý úsek Olbrachtova (mimo) – Depo Písnice, se smluvní strany dohodly na uzavření následujícího Dodatku, kterým upravují obsah svého závazku dále dohodnutým způsobem.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany konstatují, že v provádění díla, nelze pokračovat bez předchozího odsouhlasení změny dokumentace pro stavební povolení, která se stane náležitým podkladem pro možnost zahájit projekční práce na dalších úsecích I. etapy, když průběžně dochází ke změnám a úpravám a pro zahájení dalších činností je nezbytně nutná znalost finální podoby uvedených dokumentů.
2. Smluvní strany se proto dohodly, že po ukončení, kompletním předání a odsouhlasení dokumentace pro stavební povolení pro úseky vymezené v čl. III. odst. 3 Dohody, které bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran, obnoví Zhotovitel svou činnost dle Smlouvy pro dále vymezené úseky metra I. D.
3. Dohoda o vypořádání části ceny díla ze dne 13.11.2017 se tímto **článek III.** Dohody doplňuje o **nové odstavce 6 až 9** tohoto znění:
6. *Zhotovitel se takto zavazuje, že nejpozději ve lhůtě do 312 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu stvrzujícího řádné předání čistopisu dokumentace pro stavební povolení pro stavební oddíly vymezené v čl. III. odst. 3 Dohody, a to v rozsahu stavebního + technologického celku včetně výtahů a eskalátorů, předloží objednateli k připomínkovému řízení dle čl. 7 odst. 7.1. Smlouvy projektovou dokumentaci, která bude zahrnovat kompletní PDPS v rozsahu vymezeném Smlouvou pro*

*stavební oddíl 14 Traťový úsek Olbrachtova – Nádraží Krč  
 stavební oddíl 15 Stanice Nádraží Krč  
 stavební oddíl 16 Traťový úsek Nádraží Krč – Nemocnice Krč  
 stavební oddíl 17 Nemocnice Krč  
 stavební oddíl 18 Nemocnice Krč – Nové Dvory  
 stavební oddíl 19 Nové Dvory  
 příslušené části SOD 51 – Společné objekty trasy I.D1.*

*Připomínkové a přejímací řízení proběhne plně v souladu s podmínkami smlouvy, vymezenými zejména v čl. 7 smlouvy.*

7. *V souladu se Smlouvou a její přílohou č. 5 smluvní strany vyčíslují cenu takto provedené části díla, a to*

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <i>SO 14 Traťový úsek Olbrachtova – Nádraží Krč</i>   | <i>9 701 300,-Kč</i>          |
| <i>SO 15 Stanice Nádraží Krč</i>                      | <i>24 262 700,-Kč</i>         |
| <i>SO 16 Traťový úsek Nádraží Krč – Nemocnice Krč</i> | <i>7 250 300,- Kč</i>         |
| <i>SO 17 Nemocnice Krč</i>                            | <i>25 989 600,- Kč</i>        |
| <i>SO 18 Nemocnice Krč – Nové Dvory</i>               | <i>8 358 500,- Kč</i>         |
| <i>SO 19 Nové Dvory</i>                               | <i>38 048 700,- Kč</i>        |
| <b><i>Celkem</i></b>                                  | <b><i>113 611 100,-Kč</i></b> |
| <i>Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.</i>             |                               |

8. *Smluvní strany pro pořádek konstatují, že hodnota zbývajících částí díla I. etapy po provedení úhrady části díla dle této dohody bude činit částku 119 427 900,-Kč bez DPH.*
9. *Výše uvedené části ceny díla budou uhrazeny dle platebních podmínek sjednaných v čl. 6 smlouvy, když zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 14 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí shora vymezené části díla bez jakýchkoliv vad či nedodělků.*

4. V ostatních částech zůstává Dohoda beze změn.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek byl vypracován v českém jazyce ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Strana tohoto smluvního vztahu obdrží jedno (1) vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Právní vztahy Účastníků této Dohody se řídí českým právem
3. Účastníci Dohody prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku podrobně seznámili a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své pravé, vážné a svobodné vůle své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

**Za objednatele:**

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

**Za zhotovitele:**

METROPROJEKT Praha a.s.

Mgr. Martin Gillar  
předseda představenstva

Ing. David Krása  
předseda představenstva

Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva