



KUJIP018ARZT

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2018

ID: 121240

uzavřené na akci:

### „Domov Lidmaň – oprava hydroizolací na správní budově“

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
Se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje
K podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Zástupce pro věci technické:	Jiří Lukáš
Tel./fax	564 602 362 / 564 602 433
IČO :	708 90 749
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
<b>Zhotovitel:</b>	<b>STATUS stavební a.s.</b>
Se sídlem:	Nádražní 998, 396 24 Humpolec
Zastoupený:	Františkem Kubů – předsedou představenstva Ing. Karlem Hájkem - členem představenstva
Zástupce pro věci smluvní:	Františkem Kubů – předsedou představenstva Ing. Karel Hájek - člen představenstva
Zástupce pro věci technické:	Ing. Miroslav Kříž
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Zdeněk Krejčí
tel./e-mail:	777 755 223 / status@status.cz
IČO :	46679120
DIČ :	CZ46679120
Bankovní spojení :	ČSOB a.s.
číslo účtu :	213950130/0300
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 487

## 2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 9. 4. 2018 na akci: „Domov Lidmaň – oprava hydroizolací na správní budově“ je změna předmětu díla a ceny díla a změna termínu dokončení díla, v důsledku nutnosti provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rámci uzavřeného dodatku práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v přiloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Další změna ceny předmětu díla je v důsledku změny sazby DPH.

Změna termínu dokončení díla je sjednána v souladu s článkem 2.6 smlouvy o dílo – vícepráce sice nepřekročily 10 % z ceny díla, avšak vyvstala a nepředpokládaná nutnost řešení statického zajištění přístavby způsobila nezaviněné zdržení postupu zhotovitele a až po stanovení a odsouhlasení řešení bylo možné v plnění díla pokračovat.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly v souladu s ustanovením čl. 2.6, 4.3.1. a 13. Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

**1) Článek 2. Předmět díla**

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**2) Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště**

3.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo jako celek v termínu nejpozději: 28. 11. 2018

**3) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>7 520 057,39 Kč</b>
<b>DPH 15%:</b>	<b>1 128 008,61 Kč</b>
<b>Cena s DPH celkem:</b>	<b>8 648 066,00 Kč</b>

Slovy: osmmilionůšestsetčtyřicetosmtisícšedesátšest korun českých

**Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	7 443 823,0 Kč
DPH 21%:	1 563 203,0 Kč
Cena s DPH celkem:	9 007 026,0 Kč

Změna sazby DPH

Cena bez DPH:	7 443 823,0 Kč
DPH 15%:	1 116 573,45 Kč
Cena s DPH celkem:	8 560 396,45 Kč

Cena víceprací-méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH:	186 638,03 Kč
Cena méněprací bez DPH:	110 403,64 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	76 234,39 Kč
DPH 15%:	11 435,16 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	87 669,55 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 celkem s DPH: 8 648 066,00 Kč

### 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: položkový rozpočet změn

V Humpolci dne: 23.10.2018

V Jihlavě dne: 22.10.2018



DIVIZE PELHŘIMOV  
Sknýšovská 628  
DIČ: CZ46679120  
tel: 565 323 358  
š. -1-

  
Kraj Vysočina  
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

30

.....  
**František Kubů**  
předseda  
představenstva

.....  
**Ing. Karel Hájek**  
člen představenstva

.....  
**Ing. Martin Kukla**  
náměstek hejtmana kraje  
pro oblast ekonomiky a majetku