

## DODATEK Č. 1

# SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB **Vypraveno**

Ředitelství silnic a dálnic ČR	(2)
správa Liberec	
Dne	19-10-2018
Značka	4049
Referent	Počet př.

dne 22-10-2018

Číslo smlouvy: 09EU-003016

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: I/9 Zahrádky, most ev.č. 9-043

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [redacted]  
statutární zástupce: [redacted]  
zastoupeno: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
[redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Projektová kancelář VANER s.r.o.

se sídlem: V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9  
IČO: 25458990  
DIČ: CZ25458990  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ústí n. L., odd. C, vložka 19271  
právní forma: s.r.o.  
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: [redacted]  
zastoupen: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]

tel: 485 152 532

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

se dohodli na uzavření dodatku ve znění:

### Článek 1. Lhůty plnění

Vzhledem ke zdlouhavému projednávání navrhovaného záměru opravy mostu a vyjádření od AOPK - Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj a z nového projednání o udělení výjimky z ochranných podmínek přírodní rezervace se mění lhůta plnění a to:

- 1.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
  - 1.1.1. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději 03/2019.
  - 1.1.2. Výkon autorského dozoru na vyzvání Objednatele po dobu stavby do 12/2019

### Článek 2. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání zůstávají platná a neměnná.

V Liberci dne 22. 10. 2018

V Liberci dne 16. 10. 2018

Ředitelství silnic a dálnic

Projektová kancelář VANER s.r.o.