

Ředitelství silnic a dálnic ČR
správa Liberec (2)
Dne 20-10-2017
Značka 4293
Referent
Počet př. 4351

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 09EU-003002

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: I/9 Zahrádky, most ev.č. 9-042

Vypraveno
dne 24-10-2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: ČNB, č. ú. [redacted]

statutární zástupce: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

[redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

[redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Projektová kancelář VANER s.r.o.

se sídlem: V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9

IČO: 25458990

DIČ: CZ25458990

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ústí n. L., odd. C, vložka 19271

právní forma: s.r.o.

bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: 485 152 532
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

se dohodli na uzavření dodatku ve znění:

Článek 1. Lhůty plnění

Vzhledem k negativnímu stanovisku od NPÚ k navrhovanému záměru opravy mostu a zdlouhavému projednávání a vyjádření od AOPK - Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj se mění lhůta plnění a to:

- 1.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 1.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 11/2017.
 - 1.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději 03/2018.
 - 1.1.3. Výkon autorského dozoru na vyzvání Objednatele po dobu stavby do 10/2018.

Článek 2. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání zůstávají platná a neměnná.

V Liberci dne 24. 10. 2017

V Liberci dne 9. 10. 2017

Ředitelství silnic a dálnic

Projektová kancelář VANER s.r.o.

